

2019 年度农业发展专项资金 绩效评价报告

谷韵审字 (2020) 632



评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 2019 年度农业发展专项资金

项目单位法人代码： 11433100MB18329760

资金额度： 2000 万元

项目单位： 州农业农村局、州妇联、州畜牧水产事务中心、
州农科院、州农经站、八县市农业农村局

主管部门： 湘西自治州农业农村局

评价机构： 中介机构 专家组 评价组

吉首谷韵会计师事务所（普通合伙）

2020 年 10 月 30 日



目录

2019 年度农业发展专项资金绩效评价报告

| | |
|---------------------------------------|----|
| 一、项目基本情况----- | 1 |
| (一) 项目概况----- | 2 |
| (二) 项目绩效目标----- | 3 |
| 1、预期总目标----- | 3 |
| 2、阶段性目标----- | 5 |
| 二、项目单位绩效报告情况----- | 6 |
| 三、绩效评价工作情况----- | 9 |
| (一) 绩效评价目的----- | 9 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法----- | 9 |
| 1、绩效评价原则----- | 9 |
| 2、评价指标体系----- | 10 |
| 3、评价方法----- | 10 |
| (三) 绩效评价工作过程----- | 10 |
| 1、前期准备----- | 10 |
| 2、组织实施----- | 10 |
| 3、分析评价----- | 11 |
| 四、绩效评价指标分析情况----- | 11 |
| (一) 项目资金情况分析----- | 11 |
| 1、项目资金分配情况----- | 11 |
| 2、项目资金到位情况----- | 12 |
| 3、项目资金使用情况----- | 13 |
| 4、项目资金管理情况----- | 13 |
| (二) 项目实施情况分析----- | 15 |
| 1、项目组织情况----- | 15 |
| 2、项目管理情况----- | 15 |
| (三) 各子项目资金使用情况分析----- | 15 |
| 1、农业产业发展----- | 15 |
| 2、农产品冷链物流建设----- | 19 |
| 3、农业产业发展奖补----- | 21 |
| 4、农产品市场营销----- | 23 |
| 5、农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设----- | 24 |
| 6、农业农村发展----- | 24 |
| 7、农业品牌建设----- | 24 |
| 8、合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制----- | 28 |
| 9、烟叶产业发展----- | 30 |
| 五、综合评价情况分析评价结论----- | 31 |
| 六、绩效评价结果应用建议----- | 31 |
| 七、存在的问题和相关建议 | |
| (一) 存在的问题----- | 31 |

(二) 相关建议-----32

附表 1: 2019 年度农业发展专项资金绩效指标体系

附表 2: 2019 年度农业发展专项资金收支情况表

附表 3: 2019 年度农业发展专项资金实施情况

2019 年度农业发展专项资金项目绩效评价表

填报日期: 2020 年 10 月 30 日

| | | | | |
|--------|--|--|--------|------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 农业产业发展专项资金 | | |
| | 项目内容 | 为了大力推进农村改革创新, 加快转变农业发展方式, 保持农业稳定发展和农民持续增收, 全州农村经济发展迈上新台阶, 根据 2019 年财政预算, 州本级财政安排 2000 万元农业发展专项资金。 | | |
| | 项目单位 | 州农业农村局、州妇联、州畜牧水产事务中心、州农科院、州农经站, 八县市农业农村局 | 项目主管部门 | 湘西自治州农业农村局 |
| | 立项依据 | 《中共湘西自治州湘西自治州委湘西自治州人民政府关于加快农业特色产业体质增效的意见》、《湖南省农产品冷链物流三年实施计划(2015-2017年)》的通知、《湘西自治州农产品冷链物流发展规划(2018-2022)》 | | |
| | 资金总额及构成 | 资金总额: 2000 万元, 全部为州本级资金。 | | |
| | 资金分配情况 | 农业产业发展方面 300 万元; 农产品冷链物流建设方面 400 万元; 农业产业发展奖补方面 500 万元; 农产品市场营销方面 70 万元; 农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设方面 30 万元; 农业农村发展方面 50 万元; 农业品牌建设方面 200 万元; 合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制方面 50 万元; 烟叶产业发展方面 400 万元。 | | |
| | 项目必要性和可行性论证结论 | 项目的实施加快转变农业发展方式, 保持农业稳定发展和农民持续增收, 全州农村经济社会发展迈上新台阶。 | | |
| | 项目起止时间 | 2019 年 1 月至 2020 年 10 月 | | |
| 评价等次 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (90 分以上) <input type="checkbox"/> 良 (80 分-90 分) <input type="checkbox"/> 较差 (60 分-80 分) <input type="checkbox"/> 差 (60 分以下) | | | |

2019 年度农业发展专项资金绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》（州财绩〔2020〕2号）等文件精神，吉首谷韵会计师事务所（普通合伙）接受委托，对湘西州农业农村局2019年度农业发展专项资金项目进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

项目背景

为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议及全省农业工作会议精神，州委组织召开了经济工作会议和农村工作会议，对我州

农业发展工作进行了部署，决定把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶。

（一）项目概况

2019年根据《湘西自治州财政局关于下达2019年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕13号）及（州财农指〔2019〕17号）文件共安排州农业发展专项资金20000万元。主要用于“三农”领域生产发展、产业开发、基础设施建设等内容，项目涉及受益对象主要为农户、家庭农场、种粮大户、农业农村专业合作社、企业等。覆盖全州8个县市，农业发展项目类别9项，具体项目64个。其中：（1）农业产业发展方向安排资金300万元，主要用于支持农业特色产业开发。（2）农产品冷链物流建设方向安排资金400万元，主要用于补助龙头企业、农民合作组织、种养大户等建设农产品冷冻仓储设施。（3）农业产业发展奖补方向安排资金500万元，主要用于茶叶、猕猴桃、时鲜水果、优质大米等产业开发的奖补，补助龙头企业、农民合作组织、种养大户等新型农业经营主体进行农业特色产业开发。（4）农产品市场营销方向安排资金70万元，主要用于州农业农村局组织企业、农民合作社、种养大户等新型经营主体参加各种农产品展销活动，促进农产品销售。（5）农产品质量安全、

检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设方向安排资金 30 万元，主要用于州农业农村局农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设。（6）农业农村发展方向安排资金 30 万元，主要用于州农业农村局指导全州农业产业发展、农村经济改革、乡村振兴、农村一二三产业融合等，为完成农业、农村经济目标奠定基础。（7）农业品牌建设方向安排资金 200 万元，主要用于农产品品牌建设及宣传。（8）合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制方向安排资金 50 万元，主要用于农民专业合作社成员培训及合作社与贫困农民建立利益联结机制补助。（9）烟叶产业发展方向安排资金 400 万元，主要用于花垣、古文、永顺、龙山等县的烟叶烤房建设。

（二）项目绩效目标

根据《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于加快农业特色产业提质增效的意见》（州发〔2017〕5号）、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省农产品冷链物流三年实施计划（2015-2017年）》的通知、《湘西自治州农产品冷链物流发展规划（2018-2022）》等文件精神，2019年州本级农业发展专项资金绩效目标为：

1、预期总目标

（1）农业产业发展方面：2020年，全州建成特色产业基地 400 万亩，实现产值 500 亿元，农林牧渔业总产值年均增长 4%

左右，农村居民人均可支配收入 11000 元以上，年均增速 12%左右。

(2) 农产品冷链物流建设方面：到 2022 年全州农产品冷链物流实现果蔬、肉类、水产品冷链物流流通率达到 20%、35%、35%，冷藏运输率分别提高到 30%、60%、65%。培育形成 1-2 家在全国具有一定影响力和竞争性的大型冷链物流龙头企业集团，5 家在省内具有较强竞争力的大中型冷链物流企业。

(3) 农业产业发展奖补方面：通过对农业产业进行奖补，提供新型经营主体发展农业产业积极性，助推全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5%以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上；特色产业总面积 340 万亩以上。

(4) 农产品市场营销方面：促进我州农产品销售，为脱贫攻坚提供相应保障。

(5) 农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设方面：加强农产品质量安全监管，确保农产品质量安全，维护公众健康，促进我州农业和农村经济持续健康发展。

(6) 农业农村发展方面：2022 年，我州农业综合生产能力明显增强、农村改革创新取得重大进展、城乡统筹发展水平进一步提升、精准扶贫精准脱贫成效显著（三角坪村、满家村扶贫村如期脱贫摘帽）、农村基础设施和社会事业明显改善。

(7) 农业品牌建设方面：加强农产品品牌建设，推进农业区域化布局、标准化生产和产业化经营，促进农业加快转型升级，提升农产品品牌品质，实现产业链升级。

(8) 合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制方面：通过培训提高农户积极性，掌握种植技术，带动周边更多农户及建档立卡户种植；建立产业扶贫利益联结机制，与建档立卡户签订回收协议，增加农户收入，加快脱贫上步伐。

(9) 烟叶产业发展方面：五年内实现收入 14100 万元，其中龙山县 6000 万元、永顺县 4000 万元、古丈县 1100 万元、花垣县 3000 万元。

2、阶段性绩效目标

(1) 农业产业发展方面：通过发展特色农业产业，全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5% 以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上；特色产业总面积 340 万亩以上。

(2) 农产品冷链物流建设方面：完成《湘西自治州农产品冷链物流发展规划（2018-2022）》编制、审定；补助龙头企业、农民合作组织、种养大户等建设农产品冷冻仓储设施 2.7 万平方米，吨位 1.2 万吨。

(3) 农业产业发展奖补方面：通过对农业产业进行奖补，提高新型经营主体发展农业产业积极性，助推全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5% 以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上；特色产业总面积 340 万亩以上。

(4) 农产品市场营销方面：针对我州重要农产品柑橘、猕猴桃、茶叶等加大宣传力度和产销对接力度。

(5) 农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设方面：加强农产品质量安全管理工作，建设乡镇农产

品质量安全监管示范站，指导全州完成农产品质量安全例行监测 1 万个，开展农产品质量安全宣传 4 次，开展农资执法管理 5 次以上；年内无农产品质量安全事件发生，农药化肥等农业投入品使用量逐年降低。

(6) 农业农村发展方面：全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5% 以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上；特色产业总面积 340 万亩以上，全面完成扶贫村帮扶任务。

(7) 农业品牌建设方面：对自治州部分在全国范围内有影响力的农产品区域公用品牌进行注册登记保护，将自治州范围内有明显地域特色的农产品登记为农产品地理标志，为今后打造区域公用品牌打好基础。

(8) 合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制方面：通过培训提高农户及新型经营主体积极性，掌握种植技术，带动周边更多农户及建档立卡户种植；建立产业扶贫利益联结机制，与建档立卡户签订回收协议，增加农户收入，加快脱贫上步伐。

(9) 烟叶产业发展方面：全年实现烟叶收入 2820 万元。其中龙山县 1200 万元、永顺县 800 万元、古丈县 220 万元、花垣县 600 万元。

二、项目单位绩效报告情况

2019 年度州级财政预算安排农业发展专项资金共计 2000 万元，按照《湘西自治州财政局关于下达 2019 年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕13 号）及（州财农指〔2019〕17 号）文件要求，各县市为项目实施主体，负责制定具体实施

方案，组织项目建设和质量监督及竣工验收等工作。根据《湘西自治州财政局关于开展 2019 年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》（州财绩〔2020〕2 号）文件要求，州农业农村局已于 2020 年 6 月 30 日完成绩效自评工作。

2019 年农业发展专项资金项目责任单位自评如下：2019 年州本级农业发展专项资金共支持九个方向共计 64 个项目，根据州、县市各项目实施单位上报情况，基本完成了年度预期任务，并取得了较好的成效。

1、特色产业不断发展壮大。2019 年，全州特色产业总面积达 432 万亩。其中茶叶 48.7 万亩，产量 1.16 万吨，产值 24.19 亿元；柑橘 97.34 万亩，产量 48.4 万吨，产值 10 亿元；猕猴桃 19.65 万亩，产量 21.13 万吨，产值 6.5 亿元；蔬菜 85.5 万亩，产量 85 万吨，产值 20 亿元；中药材 32.36 万亩，产量 19.29 万吨，产值 17.8 亿元；百合 8.51 万亩，产量 8.56 万吨，产值 8.51 亿元；油茶 107 万亩，产值 20 亿元；烟叶 14.06 万亩，27 万担，产值 3.95 亿元；时鲜水果 18.77 万亩，产值 4.79 亿元。畜牧水产基本稳定，全州生猪存栏、出栏呈现恢复性增长，全州出栏生猪 104.95 万头、牛 6.32 万头、羊 49.23 万只。

2、现代农业发展提质增效。全州农产品加工业企业达 938 家，营业收入 110 亿元。其中，省级以上龙头企业 33 家。龙山县恒龙中药成功在省股权交易实现挂牌。休闲农业完成经营收入近 12.8 亿元。新业态新主体蓬勃发展，巩固建设 24 个万亩园、

316 个千亩园，培育发展农民合作社 7232 家，家庭农场 2289 家。全州“三品一标”农产品 117 个。湘西椪柑、保靖黄金茶、湘西黄牛、浦市铁骨猪、松柏大米、龙山厚朴、龙山黄柏、凤凰猕猴桃等 8 个产品登记为农产品地理标志。“湘西香伴”区域公用品牌正式发布。

3、农业产业扶贫成效突出。1701 个有产业发展条件的行政村实现合作社或龙头企业覆盖，其中贫困村 1110 个。120859 户有产业发展能力及意愿的贫困户建立利益联结机制，选聘产业扶贫指导员 2465 人。开展“千企帮千村”活动，34 家企业对接 40 个贫困村，超额完成省定任务。

4、农产品展示展销持续发力。组织 211 家经营主体参加济南市年货会、深湘农产品产销对接、湘西柑橘开园节等各类展会及销售活动。在第二十一届中博会，我州 10 个产品获金奖，永顺松柏大米获袁隆平特别奖。武陵山区贫困地区农产品产销对接活动、全国贫困地区“一村一品”暨农产品品牌对接活动等全国性活动先后在我州举办，湘西州特色农产品扶贫专场推介活动成果丰硕，现场销售额达 100 万元，达成意向性订单 4.2 亿元，农产品区域公用品牌“湘西香伴”成功发布。特色农产品销售稳定，畜禽水产品供不应求。

5、农村深化改革纵深推进。农村土地承包经营权确权登记颁证和农村集体产权制度改革工作稳步推进，全州确权乡镇 115 个、村数 1730 个、村民小组数 13641 个，已确权耕地面积 300.78

万亩，已确权的承包地面积 285.414 万亩。全面完成清产核资工作主体任务，农村集体资产清产核资数据已录入系统，录入完成率达 100%。

6、加强农业技术推广与应用。深入推进“湘西州千名农技干部精准帮扶联村全覆盖行动”，开展“点餐式”“样板式”“带徒式”“抱团式”帮扶，创办示范样板 2850 个，推广农业新技术 890 余项（次）。水稻、油菜等主要农作物综合机械化率同比增 1%左右。全州共举办各类培训班 2540 期次，培训农民 17.87 万人次，印发各种农业技术资料 29.16 万份。全面实施农技推广特聘计划，特聘农技人员 21 人。创办农民田间学校 60 余所，开展农民实训 120 多期，培训农民 4000 余人次。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，核实 2019 年度农业发展专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

①相关性原则。与评价对象密切相关，全面反映预算支出决

策、资金使用管理、产出和绩效。

②重要性原则。优先选取最具有代表性，最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。

③明确性原则。指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

④可比性原则。同类预算支出绩效评价和指标具有一致性，便于评价结果相互比较。

2、评价指标体系：（见附表1）

3、评价方法：根据项目的情况，本次绩效评价主要运用公众评判法、成本效益分析法对财政支出效果进行评判，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

经与委托方湘西自治州财政局沟通，明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、调查问卷等调查文本，拟定评价技术方案。

2、组织实施

根据资料清单、调查问卷等调查文本，协助项目实施单位完成资料准备，并根据评价需要，收集相关系统外资料。对其资料的真实性进行审核，现场进行检查。并根据评价工作需要，现场组织专题访谈、座谈，项目资金审核，资料收集及其他现场考评工作。现场评价工作中绩效评价工作小组抽查了全州8个县市及

各州级单位，涉及 27 个项目，占 64 个项目的 42.19%；抽查项目资金 1253 万元，占项目总资金 2000 万元的 62.65%，同时发放了《湘西州 2019 年度安排的农业发展项目资金绩效评价调查问卷》共计 200 份（具体为州级 5 个单位各 10 份、7 个县各 20 份、吉首市农业局 10 份、）。调查问卷采取随机发放的方式，确保调查问卷的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。

3、分析评价

综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金分配情况。根据《湘西自治州财政局关于下达 2019 年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕13）号、《湘西自治州财政局关于下达 2019 年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕17 号）文件，湘西自治州本级财政预算安排 2019 年度农业发展专项资金共计 2000 万元。

专项资金预算明细详见下表 (单位: 万元)

| 项目名称 项目单位 | 农业产业发展 | 农产品冷链物流建设 | 农业产业发展奖补 | 农产品市场营销 | 农产品质量安全、 检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设 | 农业农村发展 | 农业品牌建设 | 合作社培训及建设 产业扶贫利益联结机制 | 烟叶产业发展 | 项目资金合计 |
|--------------|--------|-----------|----------|---------|------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
| 州农业农村局 | | | 20 | 70 | 30 | 50 | 20 | | | 190 |
| 州畜牧水产事务中心 | 10 | | | | | | 10 | | | 10 |
| 州农村经营服务站 | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 州妇女联合会 | 20 | | | | | | | | | 20 |
| 州农科院 | | | | | | | | | | 10 |
| 吉首市 | 10 | | 46 | | | | 18 | 5 | | 79 |
| 泸溪县 | 20 | | 48 | | | | 25 | 5 | | 98 |
| 凤凰县 | 60 | 100 | 75 | | | | 25 | 5 | | 265 |
| 花垣县 | 25 | | 50 | | | | 17 | 5 | 45 | 142 |
| 保靖县 | 40 | 100 | 59 | | | | 18 | 5 | | 222 |
| 古丈县 | 55 | 100 | 47 | | | | 17 | 5 | 28 | 252 |
| 永顺县 | 20 | | 76 | | | | 25 | 5 | 127 | 253 |
| 龙山县 | 40 | 100 | 79 | | | | 25 | 5 | 200 | 449 |
| 合计 | 300 | 400 | 500 | 70 | 30 | 50 | 200 | 50 | 400 | 2000 |

2、项目资金到位情况。根据2019年《湘西自治州财政局关于下达2019年州本级农业发展专项资金的通知》(州财农指〔2019〕13号)、(州财农指〔2019〕17号)文件,湘西自治

州本级财政预算安排 2019 年度农业发展专项资金共计 2000 万元。资金已全额拨付至各州农业农村局及县市财政局，资金到位率为 100%。

3、项目资金使用情况。截至 2020 年 10 月底项目单位已使用资金 1638.99 万元，资金结余 361.01 万元，资金使用率为 82%（详见附件 2）。

按项目统计： 2019 年农业发展专项资金收支情况汇总表 单位：万元

| 项目名称 | 项目个数 | 预算金额 | 到位金额 | 资金到位率 | 使用金额 | 资金结余 | 资金支出进度率 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|---------|--------|---------|
| 农业产业发展 | 25 | 300 | 300 | 100% | 264 | 36 | 88% |
| 农产品冷链物流建设 | 4 | 400 | 400 | 100% | 244.79 | 155.21 | 61% |
| 农业产业发展奖补 | 9 | 500 | 500 | 100% | 413.58 | 86.42 | 83% |
| 农产品市场营销 | 1 | 70 | 70 | 100% | 70 | 0 | 100% |
| 农产品质量安全、检验检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设 | 1 | 30 | 30 | 100% | 30 | 0 | 100% |
| 农业农村发展 | 1 | 50 | 50 | 100% | 50 | 0 | 100% |
| 农业品牌建设 | 10 | 200 | 200 | 100% | 134.11 | 65.89 | 67% |
| 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 9 | 50 | 50 | 100% | 33.12 | 16.88 | 66% |
| 烟叶产业发展 | 4 | 400 | 400 | 100% | 399.39 | 0.61 | 100% |
| 合计 | 64 | 2000 | 2000 | 100% | 1638.99 | 361.01 | 82% |

4. 项目资金管理情况。

(1) 专项资金管理制度

为进一步规范农业专项资金管理，提高资金使用效率，明确责任，促进廉政建设，依据《财政农业专项资金管理规则》、《湖南省财政农业专项资金管理办法（试行）》及省财政厅、州财政局的有关规定，结合湘西州农业农村局实际情况，制定了《湘西自治州农业专项资金管理制度》。从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确规定，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。

（2）专项资金管理

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据《湘西州本级财政专项资金管理办法》和《湘西自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了专项资金的合理使用；各项目实施单位均成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出；严格按照相关会计制度规定进行专项核算和财务处理，做到财务处理及时、资金走向清晰、会计核算规范。

（3）专项资金分配

州农业农村局根据 2019 年的项目安排，公开向全州申报，各县市根据自身发展需要，按要求进行项目申报，经专家组对所

申报的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配原则，公平合理拟定资金分配方案。州财政局下发了《湘西自治州财政局关于下达 2019 年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕13 号）、《湘西自治州财政局关于下达 2019 年州本级农业发展专项资金的通知》（州财农指〔2019〕17 号）文件，明确了各明细专项资金支持的范围和资金支持额度。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况

在农业发展项目实施过程中，明确专人负责，工作中做到“一个项目、一个方案、一套班子、一抓到底”，强化项目管理，按照批复内容组织项目实施。各县市项目实施相对规范，结合实际制定了相对应的管理办法、制度，明确了相关责任单位、严格执行验收程序，提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程按规定履行相关手续。

2、项目管理情况

根据资料显示，2019 年度农业发展项目包括 9 个方向 64 个明细项目，截止 2020 年 9 月 10 日，已完工 54 个项目，7 个尚未完工，3 个项目尚未开工，项目完工率为 94.2%。（详见附表 3：2019 年州本级农业发展专项实施情况表）

（三）各子项目资金管理情况分析

1、农业产业发展

(1)、项目绩效目标

通过发展特色农业产业，全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5%以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上，增幅 10%以上；特色产业总面积 340 万亩以上。其中特色农业产业示范基地 40 个，面积 12000 亩；现代农业万亩精品园区建设 24 个；农业新技术推广 200 万亩次。

(2)、项目完成情况

2019 年农业产业发展项目实施 25 个，实际完成 23 个（保靖县迁陵镇踏梯村未完工，凤凰县千工坪胜花村未开工）。总预算资金 300 万元，资金支付 264 万元，剩余 36 万元。

(3)、项目资金具体使用情况如下

①州妇联 20 万元。召开州妇联党组会议，通过实地调研考察，对建有巾帼就业扶贫车间的 4 家公司，采取政府购买的方式把资金分配到位，完成培训任务。完成培训 4 期，培训妇女 288 人，培训课时 43 天，培训合格率 95%以上，就业率达 90%以上。

②州畜牧水产事务中心 10 万元。2019 年，完成冷配 15648 胎次，完成全年任务指标 10000 胎次的 156.5%。全州推广冻精 3 万支，向县、市发放液氮 12000 多升，利用湘西黄牛、安格斯、西门塔尔、摩拉水牛冻精，改良本地牛群。州本级财政共投入肉牛品种改良专项资金 10 万元，其中购买冷冻精液 3 万元，购买液氮 7 万元。

③吉首市 10 万元。吉首市丹青镇白云村葡萄产业，以村委

会统筹实施，农户自行管理培育。项目资金 10 万元，主要投入到土地整理、肥料、苗木、水泥柱、避雨设施、滴灌设施等建设。项目已完成建设阳光玫瑰葡萄 6.2 亩，安装避雨设施、滴灌设施。由于村委会负责人去长沙治病，导致该项目尚未完成报账。

④泸溪县 20 万元。合水镇兴砂村农业基础设施建设及农业产业开发项目经积极汇报争取，支持资金 20 万用于兴砂村黄桃产业发展。其中 10 万元用于相关农业基础设施建设；另外 10 万元用于农业产业开发，主要是树苗、农药、化肥等的采购。项目实施由副镇长张金颖牵头，村监督委员会监督，村工作队参与监督，镇财政所负责审核。

⑤凤凰县 60 万元。吉信镇满家村 10 万元，完成水渠 800 米，建设主水管 800 米，道路硬化 850 米，3 组水渠修建花费 18550 元，8 组人畜饮水主水管修建 14750 元，3、5、7 组道路硬化 66700 元；吉信镇三角坪村 10 万元，全部用于该村桃、李农业水果产业发展所需苗木费，全村共发展优质桃、李水果产业面积 268 亩，其中优质桃面积 165 亩、优质李面积 103 亩；腊尔山镇流滚村 20 万元，9 万元用于给全村农户发放鸡鸭 9000 羽，在建设高标准茶叶产业示范园中，发放务工及土地流转费用共 11 万；木江坪镇中寨村特色养殖（孔雀）10 万元，用于孔雀园区建设；千工坪镇胜花村 10 万元，截止评价日该项目尚未实施。

⑥花垣县 25 万元。麻栗场溜豆村 10 万元，主要用于支付黄金茶加工厂房及场地租赁 10 万元；麻栗场镇登高村农业产业开

发 10 万元，用于黄金茶加工厂房及场地租赁；花垣县五龙开发有限公司农业产业开发 5 万元，用于黄金茶加工厂房、场地租赁、劳务用工。

⑦保靖县 40 万元。保靖县迁陵镇踏梯村 20 万元，主要用于柑桔示范园建设 16 万元、用于蔬菜大棚建设 4 万元；保靖云雾山黄金茶种植专业合作社 10 万元，主要用于茶叶培管劳务人员工资、茶园垦复除茶、茶园修剪整枝、人工追肥、茶叶专用肥及农家肥共完成 600 亩；湘西韵莱农业发展有限责任公司农产品市场销售 10 万元，主要用于农博会广告服务及广告策划。

⑧古丈县 55 万元。红石林镇坐龙峡 10 万元，购买猕猴桃苗木 38448 株，经验收合格后一次性付清苗木款（该项目由古丈县财政局直接支付）；墨戎镇夯娄村 10 万元，拨至古丈县默戎镇财政所，用于购买有机肥桐枯 18 万斤，经验收合格，一次性付清货款（该项目由古丈县财政局直接支付）；墨戎镇中寨村 10 万元，主要用于古丈县岩槽河忠兴生态种植养殖专业合作社购买肥料、微膜、农药、种子、竹子、土地流转费及用工费等（该项目由古丈县财政局直接支付）；平坝镇曹家村 10 万元，经镇、村、工作队联合测量验收，全村稻花鱼田坎硬化面积 5495 平方米，补助标准为 18.19 元/平方米。（该项目由古丈县财政局直接支付）；古丈县万权生猪养殖场 5 万元，购买的优质玉米 11 吨，豆粕、油糖 12.28 吨，有效补充有机饲料不足部分。

⑨永顺县 20 万元。灵溪镇吉锋村农业产业开发，总投入 20

万元，养殖黑猪 140 头每头 1200 元；白猪 32 头每头 1000 元。

⑩龙山县 40 万元。茨岩塘镇双新村农业产业开发 10 万元，完成油茶基地简易砂石路 412 米、集雨窖 2 口 11 立方米、油茶培育 110 亩；农车镇花桥村农业产业开发 20 万元，整修道路 750 米（含路面碎石、挡土墙 32 立方米，1m 涵管 4 米，块石垫层 2625 平方米）；土司缘家庭农场有限公司养殖基地基础设施建设 10 万元，全部用于龙山县土司缘家庭农场有限公司养殖场道路硬化 150 余米及养殖场地坪硬化 500 平方米建设等（项目已实施完成，已向财政申请报账，财政尚未拨付）。

2、农产品冷链物流建设

（1）、项目绩效目标

完善《湘西自治州农产品冷链物流发展规划（2018-2022）》；补助龙头企业、农民合作组织、种养大户等建设农产品冷冻仓储设施 2.7 万平方米，吨位 1.2 万吨。

（2）、项目完成情况

2019 年农产品冷链物流建设项目涉及 4 个县，预算资金 400 万元，截止项目评价日，项目已完成，资金支付 244.79 万元，剩余 155.21 万元（保靖县 50 万元、古丈县 60.21 万元、龙山县 45 万元，项目均已完工，待县财政支付）。

（3）、项目资金具体使用情况

①凤凰县 100 万元。计划实施对象为湖南省周生堂生物科技有限公司、凤凰县蓝丰种植农民专业合作社、凤凰县鑫园生态蔬

菜种植农民专业合作社、光明屠宰场，项目建成后实现100吨年产值80万元，50吨年产值40万元，增加务工月收入1000元/人。

②保靖县 100 万元。2019 年农产品冷链物流建设专项资金总投入 100 万元，实际支付 50 万元（项目已完成，余款 50 万元待县财政支付）。

③古丈县 100 万元。湖南湘西广潭和茶业有限公司 20 万，项目建成可承担 800 亩以上优质茶叶的冷藏保鲜，仓存及包装，年加工能力可提升到 10 万吨（干茶）；古丈县牛角山知青场原生态老茶园家庭农场 20 万，新建茶叶冷藏保鲜库房、储藏室、产品包装室，仓库及配套设施，经审计局审计后，工程款审定为 237823.40 元，其中州级财政资金 200000 元，自筹资金 37823.40 元。项目建成后，可承担 1000 亩以上优质茶叶的冷藏保鲜，仓存及包装，年加工能力可提升到 10 万吨（干茶）；古丈合力农业开发有限公司 20 万，古丈县古阳镇宋家村建设 300 平方米标准化茶叶周转储藏仓库，项目达产后，年周转储藏茶叶 300 吨，产值 6000 万元，年创利税 1200 万元，通过原料收购，联结基地 3000 多亩，惠及农户 700 多户，人均增收 5000 元以上（项目主体处于验收，尚未支付）；湘西州白岩溪生态农业科技有限公司 20 万，主要用于冷库建设 15 万元、设备购置与安装 20 万元、网络信息设备 5 万元、冷链车辆 9 万元（项目主体处于验收，尚未支付）；古丈县古阳河茶业有限责任公司 20 万，主要用于征地、茶叶冷藏保鲜库房及仓存，包装，配套设施建设及相应的质

检设备（项目主体处于验收，尚未支付）。

④龙山县 100 万元。项目由农业企业、合作社自主实施，项目新建农产品保鲜冷藏库 6 座：170 吨 1 座、70 吨 3 座、35 吨 1 座、20 吨 1 座，共 435 吨及农产品冷链物流设施（项目已实施完工，已向财政报账，尚未拨款）。

3、农业产业发展奖补

（1）、项目绩效目标

通过对农业产业进行奖补，提供新型经营主体发展农业产业积极性，助推全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5% 以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上，增幅 10% 以上；特色产业总面积 340 万亩以上。

（2）、项目完成情况

2019 年农业产业发展奖补项目资金实施 9 个，预算资金 500 万元，截止评价日，实际完成 8 个，资金支付 413.58 万元，剩余 86.42 万元。（古丈县一盏清茶叶专业合作社尚未完工）

（3）、项目资金使用具体情况

①州农业局 20 万元。项目资金已全部用完。

②吉首市 46 万元。吉首市园艺示范场作为实施单位，从 2016 年开始建设开发，通过三年的时间，现已完成：生态特色时鲜水果园 400 亩、生态茶园 60 亩、生产主干道 3000 余米、附属工作道 2000 余米、观光花带两条共计 650 米、正在施工的有多功能服务中心 1400 平米、养殖区 1000 平米；2019 年的专项资金用

于支付吉首市园艺示范场堡坎 30 万元、钢架大棚 16 万元。

③泸溪县 48 万元。项目资金主要用于支付种子款 1120572 元、支付农药款 89750 元、支付侗乡米收购补贴 278192 元。

④凤凰县 75 万元。项目资金主要用于支付德贺村、所得村产业发展奖补，农业产业发展面积构图经费支出，猕猴桃品质提升、培育、肥料等支出，补助种子、农药、化肥等支出。

⑤花垣县 50 万元。项目资金用于支付茶叶产业项目茶苗款及土地流转费，由花垣五龙农业开发有限公司作为实施单位。

⑥保靖县 59 万元。项目资金主要用于支付产业奖补茶叶培管 13 万元、茶园租地 8.3 万元。结余资金 32.42 万元，其中有 6 万元县财政暂时未拨。

⑦古丈县 47 万元。米多村全村血橙种植，购买有机肥菜枯 21000 斤、复合肥 3.2 吨全部发放给米多村血橙种植户 25 户，21000 株血橙苗木已完成种植；剩余 37 万元项目实施单位为古丈县农业农村局，具体划分为 8 个项目，包括高峰镇李家洞村 4 万元、鲁氏茶叶专业合作社 5 万元、长潭柏子庄茶叶专业合作社 6 万元、梅塔乡里人茶叶专业合作社 5 万元、宏坤专业合作社 6 万元、凉水井茶叶专业合作社 5 万元、一盏清茶叶专业合作社 6 万元。项目实施情况除一盏清茶专业合作社尚未报账，其余合作社都已支付。（其中：高峰镇李家洞村原申请金额 4 万元，实际支付 5 万元）。

⑧永顺县 76 万元。项目资金主要用于支付基地建设农资款、

土地整理劳务费，莓茶提质增效农资劳务，厂房建设及加工设备款等。

⑨龙山县 79 万元。龙山县里耶镇跃进村 10 万元，完成柑桔品改 91 亩，油茶基地建设 450 个集雨池；龙山县里耶镇农林村 10 万元，完成柑桔品改 6000 株，油茶基地建设生产路 1100 米。（项目已实施完工，已向财政报账，尚未拨款）；龙山县热家生态农牧有限公司 10 万元，解决农业产业可持续发展问题，新建金银花基地简易道路 3 公里（项目已实施完工，已向财政报账，尚未拨款）；茶叶基地集水窖项目 49 万元，a、兴隆街：尖岩村 5.1 万元、雷音村 11.22 万元；b、茨岩塘：细车 4.8 万元；c、红岩溪：苗兴 4.98 万元、毛坝 0.98 万元；d、苗儿滩红光村 3 万元；e、内溪双树村 4.78 万元；f 里耶梓木村 9.96 万元；g 农林村花桥村 4.2 万元（项目已实施完工，已向财政报账，尚未拨款）。

4、农产品市场营销

（1）、项目绩效目标

针对我州重要农产品柑橘、猕猴桃、茶叶等加大宣传力度和产销对接力度。a 全年加大力度宣传推介；b 每年参加 4-6 次展会；c 公众平台维护；d 组织企业与专业合作社、经纪人、专业大户等进行产销对接，拓宽销售渠道。

（2）、项目资金使用情况

2019 年农产品市场营销项目预算资金 70 万元，截止评价日，

资金支付 70 万元，项目资金已全部使用。

5、农产品质量安全、检疫检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设

(1)、项目绩效目标

加强农产品质量安全监管，建设乡镇农产品质量安全监管示范站，指导全州完成农产品质量安全例行监测 1 万个，开展农产品质量安全宣传 4 次，开展农资执法管理 5 次以上，年内无农产品质量安全事件发生，农药化肥等农业投入品使用量逐年降低。

(2)、项目资金使用情况

2019 年项目预算资金 30 万元，截止项目评价日，资金支付 30 万元，项目资金已全部使用。

6、农业农村发展

(1)、项目绩效目标：全州全年实现农业增加值 90 亿元以上，增幅 3.5%以上；实现农村居民人均可支配收入 9000 元以上，增幅 10%以上；特色产业总面积 340 万亩以上；全面完成扶贫村帮扶任务。

(2)、项目资金使用情况

2019 年农业农村发展项目项目预算资金 50 万元，截止项目评价日，资金支付 50 万元，项目资金已全部使用。

7、农业品牌建设

(1)、项目绩效目标

加强农产品品牌建设，推进农业区域化布局、标准化生产和

产业化经营，促进农业加快转型升级，提升农产品品牌品质，实现产业链升级。

（2）、项目完成情况

2019年农业品牌建设项目计划实施10个，项目总资金200万元，截止项目评价日，实际完成7个，资金支付134.11万元，结余65.89万元。（龙山县项目已完成待报账；凤凰县、保靖县、古丈县尚未完工）

（3）、项目资金使用具体情况

①州农业农村局20万元。a争取了品牌宣传项目经费于2019年10月28日正式向州人民政府提交了《州农业农村局关于请求解决“湘西香伴”农产品区域公用品牌宣传经费的请示》，b、通过前期考察、调研起草形成了《州农业农村局关于“湘西香伴”农产品区域公用品牌宣传经费使用计划实施方案》初稿。目前正在按此方案组织开展相应的品牌宣传工作。c、召开品牌新闻发布会。杭州芒种品牌管理有限责任公司按照2018年12月24日召开的专家评审会议上专家提出的修改意见全部完善后，及时将《湘西州农产品区域公用品牌战略规划》、《湘西州农产品区域公用品牌形象手册》报州委州政府主要领导审阅，并按州委州政府主要领导审核意见进行了修改、完善。于2019年6月正式申请“湘西香伴”商标注册。2019年9月6日，历时两年的精心打磨，我州农产品区域公用品牌——“湘西香伴”在武陵山区贫困地区农产品产销对接活动上正式揭开了神秘的面纱。d、开展

了系列品牌营销活动。2019年9月25日，省政府新闻办召开湖南省庆祝新中国成立70周年系列新闻发布会第11场，“湘西香伴”作为唯一的品鉴展示农产品进入了会场。2020年1月11日，由湖南省农业农村厅、湖南省扶贫开发办公室、济南市人民政府及州人民政府主办的2020年湖南省湘西州优质农产品（济南）产销对接活动在济南市舜耕国际会展中心盛大举行。本次产销对接活动以“绿水青山，湘西香伴”为主题，致力于打造“生态、有机、富硒”优质农产品品牌，“湘西香伴”系列绿色生态有机富硒农产品享誉海内外。e、开展了授权企业包装印制补贴。为做好“湘西香伴”农产品区域公用品牌运营工作，我局于今年三月份组织开展了茶叶板块首批使用“湘西香伴”区域公用品牌授权使用企业评选工作。经企业自主申报，州茶叶协会内部评选，初步遴选出湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司、吉首市新田农业科技开发有限公司、古丈县古阳河茶业有限责任公司、花垣五龙农业开发有限公司、保靖县湘格格黄金茶叶产销专业合作社、永顺县天禾莓茶产业发展有限公司六家企业授权使用“湘西香伴”区域公用品牌。

②州农科院10万元。2019年12月份已完成支出10万元，其中：专用材料费2.1万元；维护维修费1.6万元；差旅费1.2万元；印刷费：2.6万元；办公费：2.5万元。项目完成后示范整体效益提高5%，通过实用技术推广，科技成果转化，示范区农民人均增收达到2000元以上。

③吉首市 18 万元。是组织 10 家企业共 14 个产品进行绿色食品认证，组织老爹公司对获证到期的 3 个产品进行续展，顺利通过“白云贡米”农产品地理标志专家评审，截止评价日项目资金已使用 10.09 万元，剩余 7.91 待报账。

④泸溪县 25 万元。通过绿色食品认证 4 个，分别为泸溪县狮子山葡萄专业合作社的“泸溪狮子山葡萄”、泸溪县椪柑公司的“泸溪椪柑”、泸溪县红山公司的“佻乡米”、泸溪县利农柑桔专业合作社的“纽荷尔脐橙”。喜农合作社玻璃椒创品夺牌费用 7 万元、付狮子山葡萄创品夺牌费用 5.5 万元、付辛女食品公司创品夺牌费用 2.5 万元、付佻乡米创品夺牌费用 2.5 万元、其余 7.5 万元用于广告牌制作、办公费等。

⑤凤凰县 25 万元。目前已完成国家级凤凰猕猴桃“米良一号”地理标志认证，凤凰县菖蒲塘猕猴桃专业合作社、凤凰县古城红心猕猴桃专业合作社、湘西州凤凰红心果业猕猴桃专业合作社，凤凰县石山坞果木专业合作社等四个基地认证，凤凰兰科中药材有限公司有机认证（项目已完成，剩余资金等待完善资料报帐）。

⑥花垣县 17 万元。主要用于支付“三品一标认证奖励及检测费”，其中：花垣县金惠隆种植农民专业合作社 2.5 万元、花垣县五龙农业开发有限公司 3.5 万元、花垣县勤作种养专业合作社 3 万元、花垣东宇种养专业合作社 2.5 万元、花垣县兴硒生态农业有限公司 0.5 万元、花垣县兴硒生态农业有限公司 3.5 万元。

⑦保靖县 18 万元。重点支持有机认证的土壤、灌溉水、产

品检测 10 万元、有机生产及管理体系建立及实施 5 万元、生产主体内部检查员的培养 3 万元。目前已支付 8.19 万元,结余 9.81 万元,项目尚未完成。

⑧古丈县 17 万元。用于完成“三品一标”认证 2 个以上,项目正在实施过程中,计划 2020 年 9 月底支出完毕。

⑨永顺县 25 万元。项目资金安排 25 万元,2019 年 7 月份资金落实到位,项目已完成,资金已全部使用。

⑩龙山县 25 万。国家级“龙山百合”地理标志认证,里耶树木脐橙、惹巴拉香米、甘比赛湘米获得绿色食品认证,另外五一脐橙、魏家湾大米、召市小米正在申请中,逐步减少农药、化肥使用,提高农产品品质。(该项目实施完成,尚未报账)

8、合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制

(1)、项目绩效目标:通过培训,提高农户及新型经营主体积极性,掌握种植技术,带动周边更多农户及建档立卡户种植;建立产业扶贫利益联结机制,与建档立卡户签订回收协议,增加农户收入,加快脱贫上步伐。

(2)、项目资金使用情况

2019 年合作社培训及建立产业扶贫利益联结机制项目计划实施 9 个,项目总资金 50 万元,截止项目评价日,实际完成 5 个(花垣县、保靖县尚未完工;吉首市、龙山县尚未开始实施),资金支付 33.12 万元,剩余 16.88 万元。

(3)、项目资金具体使用

①州农村经营服务站 10 万元。为全面提升农民专业合作社经营者素质和农民合作社规范化水平，于 2020 年 9 月初举办全州农民专业合作社理事长培训班，截止评价日，资金结余 1.65 万元。

②吉首市 5 万元。项目暂未实施，暂定于 2020 年 9 月开始。

③泸溪县 5 万元。完成兴隆场片区 84 人、洗溪片区 173 人、浦市片区 214 人、武溪片区 110 人，全县共计培训 581 人扶贫利益联结机制和农业合作社有关业务的培训，通过合作社的自身发展，带动了社员和部分农户的产业发展，加快农业产业化发展。

④凤凰县 5 万元。培训全县 275 个合作社的理事长，会计和部分理事会成员，完成全年培训计划。

⑤花垣县 5 万元。举办了水稻种植、稻虾蟹种养技术培训，全县牛羊养殖培训班计划于 2020 年 9 月举办，截止评价日该培训尚未实施，资金剩余 3.25 万元。

⑥保靖县 5 万元。计划培训 2800 人次，通过培训提高农户积极性，掌握种植技术，带动周边更多农户及建档立卡户种植，建立产业扶贫利益联结机制，与建档立卡户签订回收协议，增加农户收入，加快脱贫上步伐。项目尚未全部完成，预计 2020 年 12 月实施完成，资金剩余 1.98 万元。

⑦古丈县 5 万元。2020 年 8 月 20 日付古丈断龙镇人民政府，项目由镇政府负责实施。

⑧永顺县 5 万元。2019 年已经完成培训 1 次，下乡实地指

导合作社 20 次，建设示范合作社 2 个，规范合作社制度建设、财务建设、制定合作社制度牌等 30 多块。

⑨龙山县 5 万元。2020 年 7 月初龙山县农村经营服务站才收到农业农村局转来项目资金目前项目还未实施，暂定于 10 月左右实施。

9、烟叶产业发展

(1)、项目绩效目标

增加 6400 亩烤烟面积，全年实现烟叶收入 2820 万元。

(2)、项目资金使用情况

2019 年烟叶产业发展项目总资金 400 万元，截止项目评价日，资金支付 399.39 万元，剩余 0.61 万元（永顺县结余资金）。

(3)、项目资金具体使用

①花垣县烟叶产业发展（烟叶烤房建设）45 万元。2019 年共建密集型烤房 50 栋，其中：在雅酉镇五斗村 20 栋、龙潭镇左门村 20 栋、花垣镇排楼村 10 栋。

②古丈县烟叶产业发展（烟叶烤房建设）28 万元。断龙山镇杨家河村新建密集烤房 30 栋，为 70 人提供发展产业服务，共为贫困户 40 人提供发展产业。

③永顺县烟叶产业发展（烟叶烤房建设）127 万元。新建烤房 80 栋，涉及永顺县 2 个乡镇 3 个村，热动力烤房 54 栋，涉及 9 个乡镇，提高了农业综合生产能力，为广大烟农的烘烤工作提供便利，确保可持续发展。完成密集烤房 20 栋，热动力烤房 54

栋，提供烘烤 1600 亩，促进农民增收。

④龙山县烟叶产业发展（烟叶烤房建设）200 万元。大安乡、水田坝镇、召市镇、茨岩塘镇等 16 个乡镇街道，覆盖 26 个村/社区，新建密集式烤房 80 栋，热动力烤房 128 栋。

五、综合评价情况及评价结论

根据《2019 年农业发展专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为 90.75 分（见附表 1：2019 年农业发展项目资金绩效评价指标体系）。评价等次为“优”。

六、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段，又是开展绩效评价工作的基本前提。建立一套与财政支出预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制对合理配置公共资源、优化财政支出结构具有十分重要的意义。

（一）以后年度预算安排

将绩效评价结果作为预算支出是否纳入项目库、进行预算调整和预算安排的重要依据。对评价等级为优、良的，根据实际情况给予支持；对评价等级为较差的要完善政策、改进管理，根据实际情况核减预算。

（二）评价结果公开

结果公开，按照“谁组织评价，谁进行公开”的原则，财政部门 and 预算部门在本单位门户网站上公开绩效评价报告，并按要

求将绩效评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人大常委会。具体公开方式和范围按照政府信息公开网的有关规定执行。

七、存在的问题和相关建议

（一）有关问题

1、个别县市主管部门资金监管难度大。如古丈县农业产业发展项目红石林镇坐龙峡村 10 万元、墨戎镇夯娄村 10 万元、墨戎镇中寨村 10 万元、坪坝镇曹家村 10 万元，直接由县财政拨付到项目单位。

2、资金盘子小，扶持项目多，资金投向相对较散，“撒胡椒面”现象没有得到根本改变。

3、未对专项资金分子项目进行明细核算，因此无法准确核实专项资金的分子项使用情况。如：州农业农村局 2019 年州本级有农业发展专项资金 190 万元，包含农业产业发展、农产品市场营销等五个子项目，只按农业发展专项资金进行明细核算。

4、项目资金到位迟。专项资金下达缓慢，调拨困难，导致部分项目经费未能及时拨付及使用，特别是农业生产季节性强，而项目资金普遍到位迟，影响了当年的项目实施进度。

（二）相关建议

1、加强项目跟踪监督管理。各县市主管单位应对项目实施单位的项目实施情况进行定期或不定期检查，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金的安全，使其发挥应有的效益。对项目实施完成的，

及时拨付项目资金，对项目尚未实施的，督促及时实施，加大项目实施力度，按时保质完成，全面完成设定的专项绩效目标。

2、加大专项资金整合力度，突出“专项扶持”。因农业项目季节性强，在项目安排上应早计划、早安排、早落实。财政资金分配集中向特色优势产业和重点优势企业倾斜，积极培育区域农业主导产业，引导各级各部门集中资源、集中资金、集中力量做大做强一批特色优势产业和龙头企业，促进当地农业又好又快发展。

3、规范专项资金明细核算，有子项目的，要具体到子项目。专项资金具有专款专用的性质，对专项资金的使用一定要规范，专项资金的核算也一定要清晰明确，按照专项资金管理办法规定，实施专账管理和专账核算

4、及时下达项目资金计划。简化财政部门对项目资金的审批拨付程序，确保项目资金及时到位，便于基层及时有效使用，有利于项目建设的顺利实施，发挥项目最大效益。

附：附表1 评价指标体系表

附表2 专项资金收支情况表

附表3 专项资金实施情况表

吉首谷韵会计师事务所（普通合伙）



注册会计师：



张和

注册会计师：



罗文浩

2020年10月30日

附表1:

2019年农业发展项目资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 平均分 |
|-------------|--------------|-----------------|----|--|--|---|------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 (2分) | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目申请符合相关规定且资料齐全得2分,部分符合且资料不完全得1分,否则得0分。 | 2.00 |
| | | 项目立项规范性 (2分) | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目申请符合相关规定且资料齐全得2分,部分符合且资料不完全得1分,否则得0分。 | 2.00 |
| | 绩效目标 (7分) | 绩效目标合理性 (4分) | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目是否符合农业发展专项资金管理办法、设立的绩效目标是否可行得4分,否则得2分。 | 4.00 |
| | | 绩效指标明确性 (3分) | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目的绩效目标通过清晰的指标值予以体现且与年度任务数或计划数相对应得1分,否则得0分。 | 2.00 |
| | | 预算编制科学性 (2分) | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制有明确标准、资金额度与年度目标相适应得2分,较符合得1分,不符合得0分。 | 1.00 |
| | 资金投入 (4分) | 资金分配合理性 (2分) | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配依据充分,分配的合理与项目单位或地方实际相适应得2分,较符合得1分,不符合得0分。 | 2.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 平均分 | |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|---|--|---|-------------------------------|------|
| 过程 (15分) | 资金管理 (9分) | 资金到位率 (3分) | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 资金到位率等于100%得3分, 80%-100%得2分, 60%-80%得1分; 低于60%得0分。 | 3.00 | |
| | | 预算执行率 (2) | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 资金支出进度率95%-100%得4分(不包括95%), 80%-95%得3分(不包括包括80%), 60%-80%得2分(不包括60%); 50%-60%得1分; 低于50%得0分(不包括50%)。 | 2.00 | |
| | | 资金使用合规性 (4) | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否合乎项目预算批复或合同规定的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定得2分, 较符合得1分, 不符合得0分。 具有完备的审批程序和合法手续得1分; 不完整得0分。 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途完全相符且不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况的得1分; 发现1项不符合扣0.5分, 扣完为止。 | 1.92 | |
| | 组织实施 (6分) | 管理制度健全性 (3分) | 项目财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 项目制定或具有相应的项目资金管理办法得2分, 否则得0分。 | 2.00 |
| | | | | 3 | 项目调整及支出调整手续是否完备; | 项目变更履行了相关报批程序得0.5分; 未履行得0分; 项目未进行变更的得1分。 | 1.00 | |
| | | | | 1.00 | 项目立项、设计、实施、验收等资料齐全得0.5分, 不齐全得0分; 依法实施招标、工程实施是否实行严格监理制度, 管理机构是否健全并有专人负责得0.5分, 每缺少一项扣0.1分, 扣完为止。 | 1.00 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 平均分 |
|-------------|---------------|----------------|---|--|--|--|------|
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 实际完成率 (10分) | 10 | 项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 实际完成率95%-100%得10分，90%-95%得9分，85%-90%得8分；80%-85%得7分；75%-80%得6分；70%-75%得5分；65%-70%得4分；60%-65%得3分；55%-60%得2分；50%-55%得1分；50%以下得0分。 | 9.00 |
| | | 质量达标率 (8分) | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 参照各项目相关质量控制标准，以竣工验收报告或实地勘察为评判依据，质量验收合格的得8分，不合格的得0分。 | 8.00 |
| | 产出时效 (6分) | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度。 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。完成及时率= $(\text{计划完成时间}-\text{实际完成时间})/\text{计划完成时间}$ ×100%。 | 实际完成率90%-100%得6分，80%-90%得5分，70%-80%得4分；60%-70%得3分；60%-50%得2分；50%以下得0分。 | 5.00 | |
| | 产出成本 (6分) | 成本节约率 (6分) | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于或等于0得6分；每低于1%扣1分，扣完为止。 | 6.00 |
| 效果 (40分) | 经济效益 (8分) | 经济效益 (8分) | 8 | 农业发展项目带来的农业收入较之前相比增长情况如何 | 根据项目实施后提高的收入浮度进行评分。(根据调查问卷第7题) | 增长5%以上得8分，增长3%-5%得6分，增长0%-3%得4分，无增长或减少得0分。结合调查问卷(根据调查问卷第7题) | 7.48 |
| | | 社会效益 (8分) | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 保持城乡社会稳定，政府与人民群众关系，推进农业现代化建设，达到共同富裕的目标 | 对当地社会发展起促进作用，提高农村生活水平、促进农村经济发展创建和谐的生活环境等指标考核。优得8分，良得6分，中得4分，差不得分 | 6.00 |
| | 项目效益 (40分) | 生态效益 (8分) | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施后，村庄环境是否有所改善，农村基本建设的建成及农作物的种植，是否增加绿化面积(问卷调查9) | 根据评价标准参照调查问卷第9题数据统计情况。合格问卷样本量中选“A”的人数/调查总人数*8分+选“B”的人数/调查总人数*6分+0.75+选“C”的人数/调查总人数*3分*0 | 7.71 |
| | | 可持续影响 (8分) | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 项目实施是否有利于农业产业的发展，提高农产品的质量与产量，能长期为村民带来收入等。 | 考核项目持续影响力，从优化环境、收入提高渠道等指标考核核优得8分，良得6分，中得4分，差不得分 | 6.00 |
| | 满意度 (8分) | 满意度 (8分) | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(问卷调查10) | 合格问卷样本中认为“非常满意”的人数/调查总人数*8分+认为“基本满意”的人数/调查总人数*6分。 | 7.72 |
| | | 总分 | 100 | 100 | | | |

附表2:

2019年农业发展专项资金收支汇总表情况汇总表

| 项目名称 | 项目单位个数 | 预算金额 | 到位金额 | 资金到位率 | 使用金额 | 资金结余 | 资金使用率 |
|--------------------------------|--------|------|------|-------|---------|--------|-------|
| 农业产业发展 | 25 | 300 | 300 | 100% | 264 | 36 | 88% |
| 农产品冷链物流建设 | 4 | 400 | 400 | 100% | 244.79 | 155.21 | 61% |
| 农业产业发展奖补 | 9 | 500 | 500 | 100% | 413.58 | 86.42 | 83% |
| 农产品市场营销 | 1 | 70 | 70 | 100% | 70 | 0 | 100% |
| 农产品质量安全、检验检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设 | 1 | 30 | 30 | 100% | 30 | 0 | 100% |
| 农业农村发展 | 1 | 50 | 50 | 100% | 50 | 0 | 100% |
| 农业品牌建设 | 10 | 200 | 200 | 100% | 134.11 | 65.89 | 67% |
| 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 9 | 50 | 50 | 100% | 33.12 | 16.88 | 66% |
| 烟叶产业发展 | 4 | 400 | 400 | 100% | 399.39 | 0.61 | 100% |
| 合计 | 64 | 2000 | 2000 | 100% | 1638.99 | 361.01 | 82% |

附表2-1:

农业产业发展专项资金收支情况

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 1 | 州妇联 | 妇女双学双比 | 20 | 5.00 | - | | 湘西七绣苗族服饰文化有限公司50000元。明细如下:老师授课费、交通费9900元;学员生活补贴13500元;材料费、场地租赁费及水电费50660元。 龙山惹巴妹手工纺织品有限责任公司80000元。明细如下:讲课费16800元;交通费7000元;伙食费5600元;住宿费5600元;场地7000;材料费13720元;资料费490元;学员伙食17150元;学员交通费6860元。 金毕果服饰有限公司50000元。明细如下:材料费21520元;劳务费8400元;餐费19740元;饮水一次性用具340元; 古丈县农家女素绣公司20000元。明细如下:材料费6170元,伙食费6930元,授课费6300元,资料费600元 2019.6.2支付液氮费20000元 |
| 2 | 州畜牧水产事务中心 | 肉牛品种改良物资 | 10.00 | 1.50 | - | | 2019.7.11支付黄牛冻精15000元 |
| 3 | 吉首市 | 丹青镇白云村农业产业开发 | 10.00 | 6.50 | - | | 2019.12.20支付冻精费、液氮费65000元 项目已实施完成,待验收报账。 |
| 4 | 泸溪 | 合水镇人民政府农业基础设施建设 合水镇兴砂村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 款项已拨付制合水政府。 ①支付劳务费、树苗费40462元,②支付劳务费、农资款59535元 |

附表2-1:

农业产业发展专项资金收支情况

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|---------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 5 | 凤凰 | 吉信镇满家村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 项目由各村部负责, 账在村部 |
| | | 吉信镇三角坪村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 项目由各村部负责, 账在村部 |
| | | 腊尔山镇流滚村农业产业开发 | 20.00 | 20.00 | - | | 项目由各村部负责, 账在村部 |
| | | 木江坪镇中寨村特色养殖(孔雀) | 10.00 | 10.00 | - | | 项目由各村部负责, 账在村部 |
| | | 千工坪镇胜花村农业产业开发 | 10.00 | | 10.00 | | 项目尚未开工 |
| 6 | 花垣 | 麻栗场溜豆村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 2019年9月18日支付厂房租赁费10万元 |
| | | 麻栗场镇登高村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 2020年7月9日支付花垣县通利水利水电工程队烤房施工款10万元 |
| | | 花垣县五龙农业开发有限公司农业产业开发 | 5.00 | 5.00 | - | | 2019年8月19日支付劳务费5万元 |
| 7 | 保靖 | 迁陵镇踏梯村农业产业开发 | 20.00 | 4.00 | 16.00 | | 2020年3月31#支付踏梯村4万元主要用于柑桔示范园建设16万元、蔬菜大棚建设4万元。 |
| | | 云雾山黄金茶种植专业合作社农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 2020年1月36#支付云雾山10万元(劳务费) |
| | | 韵莱农业公司农产品市场销售 | 10.00 | 10.00 | - | | 2020年1月23#支付韵莱农业产品市场销售10万元 |
| 8 | 古文 | 红石林镇坐龙峡村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 由财政直接支付, 项目由各乡镇负责(用于购买猕猴桃苗木) |
| | | 墨戎镇夯姿村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 由财政直接支付, 项目由各乡镇负责(用于购买有机肥桐枯) |

附表2-1:

农业产业发展专项资金收支情况

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|-------------------|--------|--------|-------|---------|---------------------------------------|
| 8 | 古丈 | 墨戎镇中寨村农业产业开发 | 20.00 | 20.00 | - | | 由财政直接支付,项目由各乡镇负责(主要用于购买肥料等、土地流转费、用工费) |
| | | 平坝镇曹家村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 由财政直接支付,项目由各乡镇负责(用于稻花鱼田坎硬化补助) |
| | | 古丈县万权生猪养殖场农业产业开发 | 5.00 | 5.00 | - | | 2020年2月支付5万元(玉米2.42万元,豆粕2.58万元) |
| 9 | 永顺 | 灵溪镇吉峰村农业产业开发 | 20.00 | 20.00 | - | | 2020年6月4#支付20万元用于购买白猪和黑猪 |
| 10 | 龙山 | 茨岩塘镇双新村农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 项目已实施完工,已向财政报账,尚未拨款 |
| | | 农车镇花桥村农业产业开发 | 20.00 | 20.00 | - | | 财政直接拨付给该单位(主要用于整修道路750m,材料、工时费用) |
| | | 土司缘家庭农场有限公司农业产业开发 | 10.00 | 10.00 | - | | 项目已实施完工,已向财政报账,尚未拨款。 |
| | | 合计 | 300.00 | 264.00 | 36.00 | 88.00% | |

附表2-2:

农产品冷链物流建设专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|------------------------|--------|--------|--------|---------|--|
| 1 | 凤凰县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 | 100.00 | 100.00 | - | | 2019年12月16#①支付湖南省周生堂生物科技有限公司冷链车146111.04元②支付众旺生猪屠宰有限公司冷链车两台292222.84元③支付凤凰县蓝丰种植专业合作社冷链车1台62297.26元④支付武汉威虎制冷设备有限公司工程款499368.60元 |
| 2 | 保靖县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设(100万元) | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | 2020年2月88#支付50万 |
| 3 | 古丈县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 | 100.00 | 39.79 | 60.21 | | ①2020年1月19日支付湖南广潭河茶叶合作社简易钢棚197908.07元; ②2020年4月21日支付古丈县牛角山知青场原生态农场20万元 |
| 4 | 龙山县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 | 100.00 | 55.00 | 45.00 | | ①2020年6月13#支付龙山县香提葡萄专业合作社14万元(冷藏库建设10.4万元、保鲜储藏设备3.6万元), ②2020年6月14#支付龙山县农丰冷链物流有限公司20万元(冷藏库10.228万元、保鲜储藏设备9.772万元)。其他项目已实施完工,已向财政报账,尚未拨款。 |
| 合计 | | | 400.00 | 244.79 | 155.21 | 61.20% | |

农业产业发展奖补专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 1 | 州农业农村局 | | 20.00 | 20.00 | - | | 详见附表2-10 |
| 2 | 吉首市 | 时鲜水果产业发展奖补资金 | 46.00 | 46.00 | - | | ①2020年1月15日支付湘西荣信劳务有限公司劳务费30万元, ②支付湘西吉盛农业科技有限公司蔬菜大棚款16万元 |
| 3 | 泸溪县 | 湘米产业发展奖补资金 | 48.00 | 48.00 | - | | ①2019年9月12#支付种子款30000元、付农业款89750元, ②2019年12月75#支付种子款82057.2元, |
| 4 | 凤凰县 | 猕猴桃产业发展奖补资金 | 75.00 | 75.00 | - | | ①2019年7月31#支付德贺村、所得村奖补20万元, ②2019年10月1#支付项目构图费64000元, ③2020年1月32#支付病虫害防治费10万元; 支付肥料费145420元; 支付复合肥款116620元、有机生物菌肥款28800元, ④2020年3月24#支付种子、农药款240580元 |
| 5 | 花垣县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 50.00 | 50.00 | - | | 2019年9月4日支付花垣县五龙公司50万元(其中茶叶苗木38万元、土地流转15.2032万元) |
| 6 | 保靖县 | 茶叶产业发展奖补资金(59万元) | 59.00 | 26.58 | 32.42 | | ①2020年3月44#支付13000元, ②4月33#支付租金83580元, ③6月25#支付黄金茶建设费30000元(茶苗24000元, 复合肥4000元), ④6月27#支付培管费90000元, ⑤6月29#支付培管费50000元 |

农业产业发展奖补专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|------------|--------|--------|-------|---------|--|
| 7 | 古丈县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 47.00 | 42.00 | 5.00 | | ①2019年7月50#支付断龙血橙购买苗木和菜枯款10万元，②2020年6月19日支付柏子庄生态农业专业合作社6万元（劳务费2.1万元、肥料3.9万元），③7月22日支付神龙鲁氏茶叶合作社5万元（劳务费1.8万元、肥料3.2万元），④7月24日支付断龙梅踏乡里人茶叶合作社5万元（肥料2.92万元、劳务1.8万元、机械0.28万元），⑤8月12日支付白果树宏坤合作社6万元（肥料2.86万元、机械1.04万元、劳务费2.1万元），⑥8月10日支付古文镇凉水井茶叶合作社5万元（劳务1.8万元、肥料1.2万元、茶苗2万元），⑦8月21日支付高峰镇 |
| 8 | 永顺县 | 莓茶产业发展奖补资金 | 76.00 | 76.00 | - | | ①2020年1月30#转给组织部11万元，②32#支付96700元（农资款、劳务费），③33#支付32.5万元（肥料款22.5万元、劳务费10万元），④34#支付开发费4万元、厂房建设9.4313万元，⑤2020年7月支付苗木费45820元、农资款29479元、合作社开支5686元。⑥支付肥料款1.3万元 |
| 9 | 龙山县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 79.00 | 30.00 | 49.00 | | ①2020年8月6日支付里耶镇跃进村10万元（枝条费0.45万元、材料费3.645万元、劳务费5.9050万元）②支付洛塔乡热家村10万、里耶镇农林10万③茶叶园集水窖建设49万未付 |
| 合计 | | | 500.00 | 413.58 | 86.42 | 82.72% | |

附表2-4:

农产品市场营销专项资金收支情况表

| 序号 | 项目 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|------|-------|-------|------|---------|----------|
| 1 | 州农业农村局 | | 70.00 | 70.00 | - | | 详见附表2-10 |
| 合计 | | | 70.00 | 70.00 | - | 100.00% | |

附表2-5:

农产品质量安全专项资金收支情况表

| 序号 | 项目 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|------|-------|-------|------|---------|----------|
| 1 | 州农业农村局 | | 30.00 | 30.00 | - | | 详见附表2-10 |
| | 合计 | | 30.00 | 30.00 | - | 100.00% | |

附表2-6:

农业农村发展专项资金收支情况

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|------|-------|-------|------|---------|----------|
| 1 | 州农业农村局 | | 50.00 | 50.00 | - | | 详见附表2-10 |
| 合计 | | | 50.00 | 50.00 | - | 100.00% | |

附表2-7:

农业品牌建设专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|----------------|-------|-------|------|---------|--|
| 1 | 州农业农村局 | | 20.00 | 20.00 | - | | 详见附件2-10 |
| 2 | 州农科院 | 农业科研支持品牌建设经费 | 10.00 | 10.00 | - | | 专用材料费2.1万元; 维护维修费1.6万元; 差旅费1.2万元; 印刷费: 2.6万元; 办公费: 2.5万元。 |
| 3 | 吉首市 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 18.00 | 10.09 | 7.91 | | ①2019年11月25#支付差旅费3358、租车费3800; ②2019年12月15#支付差旅费5612元、运输费1800元、站位费27500元; ③2020年1月1#支付加工费及采样费6000元、标牌制作费10180、差旅费35190.5元、会展费37000、布展费2000元。 |
| 4 | 泸溪县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 25.00 | - | | ①2019年12月27#支付喜农合作社玻璃椒创品夺牌费70000元; 付狮子山葡萄创品夺牌费55000元, ②12月39#支付印刷品费26793元, ③53#辛女食品公司创品夺牌费25000元, ④65#瓦乡米创品夺牌费25000元, ⑤75#支付广告牌制作费20000元, ⑥80#支付租车费23200元; 办公费5007元。 |
| 5 | 凤凰县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 18.83 | 6.17 | | ①2019年9月26日支付差旅费3264元, ②10月10日支付资料费20000元, ③2020年6月支付115000元 |

附表2-7:

农业品牌建设专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|----------------|--------|--------|-------|---------|--|
| 6 | 花垣县 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 17.00 | 17.00 | - | | ①2020年4月24日支付花垣县金惠隆种植农民专业合作社认证奖励2.5万元②2020年4月24日支付花垣县五龙农业开发有限公司“三品一标认证奖励”3.5万元③2020年6月9日支付花垣县勤作种植专业合作社“三品一标认证奖励及检测费”3万元④2020年6月9日支付花垣县东宇种植专业合作社“三品一标认证奖励”2.5万元⑤2020年8月12日支付花垣县兴硒生态农业有限公司“三品一标认证检测费”0.5万元⑥2020年8月5日支付花垣县兴硒生态农业有限公司“三品一标认证奖励”3.5万元 |
| 7 | 保靖县 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 18.00 | 8.19 | 9.81 | | ①2020年4月41#支付黄金茶包装费73290元,②6月57#支付8600元。 |
| 8 | 古丈县 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 17.00 | | 17.00 | | 项目正在实施中, 尚未报账 |
| 9 | 永顺县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 25.00 | - | | ①2020年1月30#支付相关开支29782元, ②31#支付审定费品鉴费21056元, ③7月支付绿色食品技术培训费12000元, 莓茶技术服务费100000元, 绿色食品申报及项目咨询费64490元。④支付认证费1.6万元 |
| 10 | 龙山县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | | 25.00 | | 该项目实施完成, 财政尚未报账 |
| 合计 | | | 200.00 | 134.11 | 65.89 | 67.06% | |

附表2-8:

合作社培训专项资金收支情况表

| 序号 | 项目 | 项目明细分 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| | 州农经站 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 10.00 | 8.35 | 1.65 | | 会展服务费62902元, 餐饮费5090元, 摆渡费1900元, 包车费8400元, 培训班授课费2600, 资料费1218.9元, 口罩600元, 书440元, 培训文具390元 |
| | 吉首市 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | | 5.00 | | 计划2020年12月31日前完成。 |
| | 泸溪县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | 5.00 | - | | ①2019年11月8#支付培训费10350元; ②2019年12月33#支付印刷费40000元。 |
| | 凤凰县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 (5万元) | 5.00 | 5.00 | - | | 项目由凤凰县经作站负责实施, |
| | 花垣县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | 1.75 | 3.25 | | 支付水稻种植培训车辆租赁费3400元, 开餐费9600, 资料费4480元。 |
| | 保靖县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | 3.02 | 1.98 | | 2020年6月支付辣椒种植推广费30213元 (包含住宿费及车费) |
| | 古丈县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | 5.00 | - | | 2020年8月20日付古丈断龙镇人民政府, 项目由镇政府负责实施。 |
| | 永顺县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | 5.00 | - | | 2020年8月支付合作社培训费21095元。支付1万元, 差旅费13200, 苗木费5705元 |
| | 龙山县 | 合作社培训及建设产业扶贫 利益联结机制 | 5.00 | | 5.00 | | 暂未实施 |
| | 合计 | | 50.00 | 33.12 | 16.88 | 66.25% | |

附表2-9:

烟叶产业发展专项资金收支情况表

| 序号 | 项目单位 | 项目明细 | 到位资金 | 实际支付 | 剩余资金 | 资金支出进度率 | 支出明细 |
|----|--------|--------|--------|--------|------|---------|---|
| 1 | 花垣县烟叶办 | 烟叶烤房建设 | 45.00 | 45.00 | | | 2019年12月24日支付密集型烤房项目工程款 |
| 2 | 古丈县烟叶办 | 烟叶烤房建设 | 28.00 | 28.00 | | | 2019年9月2日支付断龙镇杨家河村密集烤房工程配套资金28万元(总投资128.22万元,其中政府补贴28万元,烟草补贴100.22万元) |
| 3 | 永顺县烟叶办 | 烟叶烤房建设 | 127.00 | 126.39 | 0.61 | | ①2020年1月1#支付万坪、和平村等集群式烤房变压器款374130.5元,②1月2#支付泽家镇、石提镇等烤房维修费103000元,③1月3#支付监理费45900元、灵溪镇树木村密集烤房工程款143106.82元、万坪镇和平村密集烤房项目款224255.71元、灵溪镇打洞村密集烤房工程款157862.97元、各乡镇热力补贴171801.35元,④4月4#支付材料费16198.65元。 |
| 4 | 龙山县烟叶办 | 烟叶烤房建设 | 200.00 | 200.00 | | | ①2020年1月27#支付热力烤房补贴111万元,②1月28日支付密集型烤房72.64万元,③3月1#支付洛塔乡阿亏村密集型烤房及附属设施整改费用14.43万元、砂桥五台丰村烤房整改费用6.613万元。 |
| 合计 | | | 400.00 | 399.39 | 0.61 | 99.85% | |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 吉首 | 付吉首市农业局农产品专项推介招商活动经费 | 2019.12.30 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% |
| 龙山县 | 付龙山县农业局茨岩塘中山村农业基础设施建设 | 2019.01.31 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% |
| | 付龙山县农业局德华种养殖专业合作社农业发展产 | 2019.01.31 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| | 付龙山县召市人民政府农机示范镇缺口资金 | 2019.11.26 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| | 付龙山县农机局菊芋全程机械化现场演示会 | 2019.12.30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| | 付龙山县农业局泰新大鲢驯繁养殖基地建设 | 2019.12.30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 保靖 | 陵镇人民政府农业宣传推广(禁种)资金 | 2019.12.13 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 花垣 | 付保靖县农业局农业产业发展缺口资金 | 2019.12.30 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00% |
| | 付花垣县农业局湘西特色农产品市场信息产销 | 2019.12.30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 凤凰 | 付凤凰县农业局大坡村产业发展资金 | 2019.12.30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 泸溪 | 付泸溪县农业局阳光玫瑰葡萄新品种提质增效 | 2019.12.30 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 品牌建设宣传 | 付州级龙头企业奖牌证书制作费 | 2019.12.30 | 30,600.00 | 30,600.00 | 100.00% |
| | 付湘西州广播电视台电视宣传费 | 2019.8.31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| | 付湘西州电视台宣传费 | 2019.10.31 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| | 付广告制作费 | 2019.10.31 | 120 | 120 | 100.00% |
| | 付湘之西文化传媒公司《神土湘西》制作费 | 2019.10.31 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% |
| | | | 260,720.00 | 260,720.00 | |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|------|----------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 资料费 | 付《农业农村部武陵山区第十一批扶贫联络组 | 2019.9.30 | 40,800.00 | 40,800.00 | 100.00% |
| | 付办公室资料费 | 2019.12.30 | 21,467.00 | 21,467.00 | 100.00% |
| | 付两区划定资料费 | 2019.12.30 | 3,036.00 | 3,036.00 | 100.00% |
| | 付创建办资料费 | 2019.12.30 | 4,680.00 | 4,680.00 | 100.00% |
| | 付田小华资料费 | 2019.12.30 | 820 | 820 | 100.00% |
| | 付扶贫村资料费 | 2019.12.30 | 6,375.00 | 6,375.00 | 100.00% |
| | | | 77,178.00 | 77,178.00 | |
| | 付满家扶贫村易地搬迁奖励经费 | 2019.11.30 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 差旅费 | 付三角坪扶贫村龙树生等三户公益性岗位所需 | 2019.11.22 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% |
| | 付满家扶贫队员12月驻村补助 | 2019.12.30 | 8,520.00 | 8,520.00 | 100.00% |
| | 付薛厚谦9-11月驻村扶贫补助 | 2019.11.22 | 5,680.00 | 5,680.00 | 100.00% |
| | 付秦证等11月满家扶贫村驻村补助 | 2019.12.17 | 8,520.00 | 8,520.00 | 100.00% |
| | 付王雨等11月三角坪扶贫村驻村补助 | 2019.12.17 | 8,520.00 | 8,520.00 | 100.00% |
| | 付杨蓉等差旅费 | 2019.6.30 | 2,934.00 | 2,934.00 | 100.00% |
| | 付王涛、王洪磊等差旅费 | 2019.6.30 | 1,904.00 | 1,904.00 | 100.00% |
| | 付张莉等差旅费 | 2019.6.30 | 12,587.00 | 12,587.00 | 100.00% |
| | 付彭民毅差旅费 | 2019.6.30 | 3,642.00 | 3,642.00 | 100.00% |
| | 付周晓芳等差旅费 | 2019.6.30 | 4,043.00 | 4,043.00 | 100.00% |
| | 付戴贤君等差旅费 | 2019.6.30 | 1,260.00 | 1,260.00 | 100.00% |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 差旅费 | 付侯振宇差旅费 | 2019.7.31 | 3,982.00 | 3,982.00 | 100.00% |
| | 付曾亚波、王承恩差旅费 | 2019.7.31 | 2,350.00 | 2,350.00 | 100.00% |
| | 付周晓芳差旅费 | 2019.7.31 | 3,527.50 | 3,527.50 | 100.00% |
| | 付张莉差旅费 | 2019.7.31 | 1,955.00 | 1,955.00 | 100.00% |
| | 付张莉等差旅费 | 2019.7.31 | 2,116.00 | 2,116.00 | 100.00% |
| | 付彭民毅等差旅费 | 2019.7.31 | 1,727.00 | 1,727.00 | 100.00% |
| | 付杨钊等参加东西部扶贫协作农业技术骨干培 | 2019.7.31 | 14,906.00 | 14,906.00 | 100.00% |
| | 付秦廷发等差旅费 | 2019.8.31 | 4,071.50 | 4,071.50 | 100.00% |
| | 付张等差旅费 | 2019.8.31 | 8,897.00 | 8,897.00 | 100.00% |
| | 付张莉等差旅费 | 2019.8.31 | 3,734.50 | 3,734.50 | 100.00% |
| | 付王承恩等差旅费 | 2019.8.31 | 3,810.00 | 3,810.00 | 100.00% |
| | 付彭民毅差旅费 | 2019.8.31 | 9,401.00 | 9,401.00 | 100.00% |
| | 付曾亚波等差旅费 | 2019.8.31 | 4,766.00 | 4,766.00 | 100.00% |
| | 付宋贵发等差旅费 | 2019.8.31 | 2,018.00 | 2,018.00 | 100.00% |
| | 付田小华差旅费 | 2019.9.30 | 1,387.00 | 1,387.00 | 100.00% |
| | 付杨钊差旅费 | 2019.9.30 | 4,200.50 | 4,200.50 | 100.00% |
| 付周晓芳差旅费 | 2019.9.30 | 4,808.50 | 4,808.50 | 100.00% | |
| 付麻煜新差旅费 | 2019.9.30 | 10,992.00 | 10,992.00 | 100.00% | |
| 付李艳清差旅费 | 2019.10.31 | 5,406.50 | 5,406.50 | 100.00% | |
| 付史春枝等差旅费 | 2019.10.31 | 498 | 498 | 100.00% | |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|---------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 差旅费 | 付张梅英差旅费 | 2019.10.31 | 1,965.50 | 1,965.50 | 100.00% |
| | 付易遵刚、陈娟等差旅费 | 2019.10.31 | 6,310.00 | 6,310.00 | 100.00% |
| | 付李向华差旅费 | 2019.10.31 | 1,730.00 | 1,730.00 | 100.00% |
| | 付唐洪进、符骏等差旅费 | 2019.10.31 | 2,186.00 | 2,186.00 | 100.00% |
| | 付彭民毅等差旅费 | 2019.10.31 | 1,376.00 | 1,376.00 | 100.00% |
| | 付曾亚波差旅费 | 2019.10.31 | 11,423.50 | 11,423.50 | 100.00% |
| | 付彭顺光差旅费 | 2019.10.31 | 570.5 | 570.5 | 100.00% |
| | 付田小华差旅费 | 2019.10.31 | 442 | 442 | 100.00% |
| | 付曾亚波等差旅费 | 2019.10.31 | 9,345.00 | 9,345.00 | 100.00% |
| | 付邹亦兵差旅费 | 2019.10.31 | 2,105.50 | 2,105.50 | 100.00% |
| | 付田湘等差旅费 | 2019.10.31 | 3,470.00 | 3,470.00 | 100.00% |
| | 付赵葵等差旅费 | 2019.10.31 | 4,339.00 | 4,339.00 | 100.00% |
| | 付魏宏宇等差旅费 | 2019.11.18 | 5,996.00 | 5,996.00 | 100.00% |
| | 付曾亚波差旅费 | 2019.11.22 | 3,482.50 | 3,482.50 | 100.00% |
| | 付戴贤君差旅费 | 2019.11.22 | 4,540.00 | 4,540.00 | 100.00% |
| | 付田志刚、严华等差旅费 | 2019.11.22 | 1,548.50 | 1,548.50 | 100.00% |
| | 付田湘差旅费 | 2019.11.22 | 2,174.00 | 2,174.00 | 100.00% |
| | 付符骏差旅费 | 2019.11.22 | 4,224.00 | 4,224.00 | 100.00% |
| | 付彭景等差旅费 | 2019.11.22 | 2,819.00 | 2,819.00 | 100.00% |
| 付何卫花差旅费 | 2019.11.22 | 1,977.00 | 1,977.00 | 100.00% | |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| | 付侯振宇等差旅费 | 2019.11.22 | 3,040.00 | 3,040.00 | 100.00% |
| | 付王雨等驻村扶贫队9-10月份差旅补助 | 2019.11.22 | 34,080.00 | 34,080.00 | 100.00% |
| | 付张莉等长沙中博会差旅费 | 2019.11.25 | 14,255.00 | 14,255.00 | 100.00% |
| | 付王于栋、彭景等差旅费 | 2019.11.25 | 5,324.00 | 5,324.00 | 100.00% |
| | 付侯振宇等差旅费 | 2019.11.25 | 2,794.00 | 2,794.00 | 100.00% |
| | 付陈肖子俊差旅费 | 2019.11.26 | 700 | 700 | 100.00% |
| | 付方浩权、彭景等差旅费 | 2019.11.26 | 6,932.00 | 6,932.00 | 100.00% |
| | 付徐长林、符骏等差旅费 | 2019.11.26 | 7,736.00 | 7,736.00 | 100.00% |
| | 付张宏忠、周晓芳等差旅费 | 2019.11.26 | 2,821.00 | 2,821.00 | 100.00% |
| | 付王洪磊、刘毅等差旅费 | 2019.11.26 | 3,968.00 | 3,968.00 | 100.00% |
| 差旅费 | 付熊伟功差旅费 | 2019.11.26 | 2,156.00 | 2,156.00 | 100.00% |
| | 付侯振宇差旅费 | 2019.11.26 | 2,083.00 | 2,083.00 | 100.00% |
| | 付彭景差旅费 | 2019.11.30 | 3,246.00 | 3,246.00 | 100.00% |
| | 付王汝荣、罗楚长等差旅费 | 2019.11.30 | 350 | 350 | 100.00% |
| | 付王卫华等差旅费 | 2019.11.30 | 2,297.00 | 2,297.00 | 100.00% |
| | 付严华等差旅费 | 2019.11.30 | 1,783.00 | 1,783.00 | 100.00% |
| | 付向丽娟差旅费 | 2019.11.30 | 7,245.00 | 7,245.00 | 100.00% |
| | 付杨蓉、肖翠兰等差旅费 | 2019.11.30 | 1,026.50 | 1,026.50 | 100.00% |
| | 付麻煜新差旅费 | 2019.11.30 | 7,924.00 | 7,924.00 | 100.00% |
| | 付张莉差旅费 | 2019.11.30 | 800 | 800 | 100.00% |
| | 付张超差旅费 | 2019.12.11 | 1,748.00 | 1,748.00 | 100.00% |

附表2-10:

湘西自治州农业农村局2019年农业发展专项资金收支情况表

| 项目名称 | 项目明细 | 拨款时间 | 拨款金额 | 支出 | 资金支出进度率 |
|------|----------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | 付卢建华差旅费 | 2019.12.11 | 12,515.00 | 12,515.00 | 100.00% |
| | 付曾亚波差旅费 | 2019.12.11 | 7,200.00 | 7,200.00 | 100.00% |
| | 付易遵刚差旅费 | 2019.12.11 | 5,671.00 | 5,671.00 | 100.00% |
| | 付冯连杰等差旅费 | 2019.12.12 | 2,152.00 | 2,152.00 | 100.00% |
| | 付李湘辉等差旅费 | 2019.12.13 | 4,523.00 | 4,523.00 | 100.00% |
| | 付周晓芳差旅费 | 2019.12.13 | 8,185.50 | 8,185.50 | 100.00% |
| | 付田小华等差旅费 | 2019.12.13 | 2,618.00 | 2,618.00 | 100.00% |
| | 付张莉等招商引资对接会差旅费 | 2019.12.22 | 47,404.00 | 47,404.00 | 100.00% |
| | 付田湘差旅费 | 2019.12.22 | 3,456.50 | 3,456.50 | 100.00% |
| | 付张莉张产销对接活动差旅费 | 2019.12.22 | 6,210.50 | 6,210.50 | 100.00% |
| | 付刘海明等差旅费 | 2019.12.23 | 14,854.00 | 14,854.00 | 100.00% |
| | 付陈欢等差旅费 | 2019.12.30 | 5,430.00 | 5,430.00 | 100.00% |
| | 付严华、田小华等差旅费 | 2019.12.30 | 3,872.00 | 3,872.00 | 100.00% |
| | 付罗楚长、麻煜新等差旅费 | 2019.12.30 | 5,797.50 | 5,797.50 | 100.00% |
| | 付史春枝等差旅费 | 2019.12.30 | 2,213.00 | 2,213.00 | 100.00% |
| | 付易强差旅费 | 2019.12.30 | 1,422.50 | 1,422.50 | 100.00% |
| | 付李艳清、易遵刚等差旅费 | 2019.12.30 | 1,166.00 | 1,166.00 | 100.00% |
| | 付符骏、冯连杰等差旅费 | 2019.12.30 | 17,915.00 | 17,915.00 | 100.00% |
| | | | 502,102.00 | 502,102.00 | 100.00% |
| | 合计 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 100.00% |

附表3-1:

农业产业发展专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目实施时间 | 项目完成时间 |
|----|-----------|--------------------------|---------------|---|--|------|------------------------|------------------|--------|---------|
| 1 | 州畜牧水产事务中心 | 农业产业发展 (肉牛品种改良 物资) | 10.00 | 推广牛冷配改良技术,引进良种公牛精液进行杂交改良(人工授精),提高湘西黄牛、生长速度,改善牛肉品质等,达到提高养殖经济效益的目的。积极推进牛冷配改良市场化运作,全年冷配10000胎次,各基层品改点冷配胎次平均达200胎次以上,冷配平均受胎率达85%以上,积极推广人工种植三叶草、黑麦草、桂牧一号等高产牧草。 | 2019年,完成冷配15648胎次,完成全年任务指标10000胎次的156.5%。全州推广冻精3万支,向县、市发放液氮12000多升,利用湘西黄牛、安格斯、西门塔尔、摩拉水牛冻精,改良本地牛群。全州人工授精平均受胎率达88.7%,比去年提高约1.2个百分点。杂交牛平均每头比本地黄牛多卖1000-1200元。推广人工种植三叶草、黑麦草、桂牧一号等高产牧草1万余亩。 | 100% | | 州畜牧水产事务中心 | 2019.2 | 2019.12 |
| 2 | 州妇联 | 农业产业发展 (妇女双学双 比) | 20.00 | 开展“双学双比”文化科技培训,提高农村妇女素质,是“双学双比”的重要内容和根本任务,也是多年来我会面向农村妇女的一项最有效的工作 | 已全面完成。完成培训4期,培训妇女288人,培训课时43天,培训合格率达95%以上,就业率达90%以上。 | 100% | | | 2019.2 | 2019.12 |
| 3 | 吉首市 | 丹青镇白云村农 业产业开发 | 10.00 | 项目资金10万元,主要投入到土地整理、肥料、苗木、水泥柱、避雨设施、滴灌设施等建设。 | 完成葡萄建设6.2亩,采购阳光玫瑰葡萄苗1400株、水泥柱657根、有机肥16吨、羊粪27吨、枯饼3吨、微生物菌肥400公斤,挖机开沟撩壕2800米,拉纤热镀锌丝800公斤,安装避雨设施、滴灌设施。 | 100% | 吉首市 丹青镇 白云村 | | 2019.8 | 2020.3 |
| 4 | 泸溪县 | 合水镇人民政府 农业基础设施建 设 | 10.00 | 以直接为农民增收为主要目的,重点打造有景色、有效益、有示范的高标准黄桃产业示范园。 | 项目已完工,尚未验收 | 100% | 合水镇 | 泸溪县农业农村局 | 2019.5 | 2019.12 |
| 5 | 泸溪县 | 合水镇兴砂村农 业产业开发 | 10.00 | 以直接为农民增收为主要目的,重点打造有景色、有效益、有示范的高标准黄桃产业示范园。开发整理6亩荒山,黄桃种植基地产业路硬化500米;通过采购树苗、技术指导、培管用工等措施,提高村民的种植技术,让种植户增收9万元以上。 | 完成80亩无公害生姜种植及收获 | 100% | 合水镇 | 泸溪县农业农村局 | 2019.5 | 2019.12 |
| 6 | 凤凰县 | 吉信镇满家村农 业产业开发 | 10.00 | 完成满家村村间道路硬化和解决灌溉水渠及人畜饮水主管道修建,解决村民交通出行及生活用水。 | 完成水渠800米,建设主水管800米,道路硬化850米。 | 100% | 满家村 | 凤凰县农业农村局 | 2019.8 | 2019.12 |
| 7 | 凤凰县 | 吉信镇三角坪村 农业产业开发 | 10.00 | 项目的实施解决本村农业产业可持续发展问题,助推脱贫攻坚,受益群众达100户以上,新发展优质桃、李水果园面积250亩以上。待到2021年,项目全面挂果投产,后年新增经济效益60万元以上。 | 项目已经按期实施完成。 | 100% | 吉信镇三 角坪村 | 凤凰县农业农村局 | 2019.4 | 2020.3 |
| 8 | 凤凰县 | 腊尔山镇流溪村 农业产业开发 | 20.00 | 1、扶持该村养鸡鸭8000羽以上,为农民增加收入或改善家庭生活2、助推该村茶叶产业建设,打造有景色、有效益、有示范的高标准茶叶产业示范园,直接给农户增加收益10万元以上。 | 项目全部完成。 | 100% | 腊尔山 镇流溪 村1组 | 腊尔山镇流溪村委会 | 2019.6 | 2019.9 |
| 9 | 凤凰县 | 木江坪镇中寨村 特色养殖(孔 雀) | 10.00 | 建设蓝孔雀产业基地,当前一共建设三个养殖基地。项目建成后,将解决全村已经加入合作社的贫困户,增加收入促进脱贫。 | 当前完成三个大区域建设并投入生产使用,总体投入已经达到120多万元。三个区域已经产生了经济效益。 | 100% | 木江坪 镇中寨 村 | 凤凰镇农种专业种养 合作社 | 2017.7 | 2020.4 |
| 10 | 凤凰县 | 千工坪镇胜花村 农业产业开发 | 10.00 | 完成花卉栽培300亩推广,稳固贫困户增产增收 | 项目尚未开工 | 0% | 凤凰县 千工坪 镇胜花 村 | | 2019.4 | 未完成 |

附表3-1:

农业产业发展专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|---------------------|----------|--|--|------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 11 | 花垣县 | 麻栗场溜豆村农业产业开发 | 10.00 | 在麻栗场溜豆村实施种植100亩黄金茶,建成后能够简单加工、销售一体的黄金茶产业。发展落实一户一业,带动贫困户16户,人均增收1500元以上。 | 项目已完工 | 100% | 麻栗场镇溜豆村1组 | 花垣县农业农村局 | 2019.1 | 2020.5 |
| 12 | 花垣县 | 麻栗场镇登高村农业产业开发 | 10.00 | 在麻栗场镇登高村实施标准化茶叶加工制作与保存,建成能够简单加工制作完成100亩以上的茶叶制作与加工、销售一体的黄金茶产业。发展落实一户一业,带动贫困户增收。盛产后将能够每亩收入3000元,带动贫困户30户,人均增收1000元以上。 | 资金用于黄金茶加工与保存厂房建设10万元 | 100% | 花垣县麻栗场镇登高村 | 花垣县农业农村局 | 2019.4 | 2020.5 |
| 13 | 花垣县 | 花垣县五龙农业开发有限公司农业产业开发 | 5.00 | 一、创建茶叶品牌,着力打造“十八洞黄金茶”;二、提升企业经济效益,促进茶叶特色产业;三、带动和发履优质茶叶产业做大做强茶叶产业;四、建立生态长效农业;五、保护植被、水源和防止水土流失;六、高标准完成100亩茶园培育。 | 根据茶叶培育的时间安排,2019年3月至2019年6月全面完成100亩茶叶培育。 | 100% | 花垣县石栏镇三塘村、猫儿坡村 | 花垣五龙农业开发有限公司 | 2019.3 | 2019.6 |
| 14 | 保靖县 | 迁陵镇踏梯村农业产业开发 | 20.00 | 通过项目实施,柑桔园示范建设及蔬菜大棚建设,长期增加农民务工收入,带动周边农户种植业的积极性,增加农民收入4000元,解决农村就业困难为己任,扎实推进新农村建设工作贡献本社微薄之力 | 主要用于柑桔示范园建设16万元、蔬菜大棚建设4万元。。结余资金16万元用于柑桔示范园建设,该项目正在实施中,计划2020年12月31日前完成。 | 30% | 保靖县迁陵镇踏梯村 | 保靖县农业农村局 | 2019.1 | 目前项目在正实施中,计划2020年12月底之前完成。 |
| 15 | 保靖县 | 云雾山黄金茶种植专业合作社农业产业开发 | 10.00 | 项目的实施,基本解决茶农种植、采摘、加工、销售和营销上问题,节省了劳动力,减轻了茶农的劳动量,提高生产率,使茶农与市场得到有效对接,带动了农茶种植、培育积极性,打造胡芦镇枫香村有机茶品牌,增加企业效益,实现茶农、合作社、企业“三赢”,推动吕洞山茶业的健康持续发展。 | 项目已完成。主要用于茶叶培育劳务人员工资。 | 100% | 保靖县胡芦镇枫香村 | 保靖云雾山黄金茶种植专业合作社 | 2019.1 | 已完成 |
| 16 | 保靖县 | 韵菜农业公司产品市场销售 | 10.00 | 扩大保靖柑橘的市场知名度和美誉度,提升保靖柑橘的市场竞争力,完成宣传彩页印制,专用包装盒定制,展会推广,市场推广位宣传,线上平台推广,促进保靖柑橘的市场销售,直接提升销量4000吨/年,带动销售20000吨/年。 | 主要用于农博会广告服务及广告策划。自项目启动以来,项目实施主体积极推动项目建设,通过多种手段全面进行市场推广,极大地推进了保靖柑橘、猕猴桃的市场销售工作,很好地完成了项目原定目标。 | 100% | 保靖县迁陵镇创新产业园 | 湘西韵菜农业发展有限公司 | 2018.1 | 已完成 |
| 17 | 古丈县 | 红石林镇坐龙峡村农业产业开发 | 10.00 | 2019年春种植新扩猕猴桃480.6亩,该项目计划购买苗木38448株,以实际测量面积为准。 | 项目已完成。购买猕猴桃苗木。 | 100% | 红石林镇坐龙峡村 | 坐龙峡村村委会 | 2019.1 | 2019.3 |
| 18 | 古丈县 | 墨戎镇秀姜村农业产业开发 | 10.00 | 计划购买茶叶有机肥桐枯83334斤全部发放给秀姜村茶农36户,对127.52亩茶叶面积进行培管。 | 购买的茶叶有机肥桐枯83334斤全部发放给秀姜村茶农36户,对127.52亩茶叶面积进行培管。 | 100% | 古丈县墨戎镇秀姜村 | 秀姜村村委会 | 2019.9 | 2019.11 |
| 19 | 古丈县 | 墨戎镇中寨村农业产业开发 | 20.00 | 2019年中寨村农业产业开发项目主要用于古丈县岩槽河忠兴生态种植养殖专业合作社购买肥料,微膜,农药,种子,竹子,土地流转费及用工费等。 | 项目已全部完工,种植黄瓜、茄子、四季豆、苦瓜、萝卜、白菜、辣椒等蔬菜三十余亩。 | 100% | 古丈县中寨村 | 中寨村村委会 | 2019.6 | 2019.10 |
| 20 | 古丈县 | 平坝镇曹家村农业产业开发 | 10.00 | 通过实施该项目,促进全村67户的农田水利保护,水稻种植及稻花香养殖170余亩,生产条件得到明显改善,促进农业产业发展,将促进农户增加产业收入。 | 截止2020年3月26日,该项目已全部完工,经镇、村、工作队联合测量验收,全村稻花香田坎硬化面积5495平方米,补助标准为18.19元/平方米。 | 100% | 平坝镇曹家村 | 坪坝镇曹家村村委会 | 2019.2 | 2019.3 |

附表3-1:

农业产业发展专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划 实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|-------------------|---------------|--|--|------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 21 | 古丈县 | 古丈县万权生猪养殖场农业产业开发 | 5.00 | 项目实施后,通过改进养殖技术,节省人工劳力,降低养殖成本,年出栏商品猪110头,年收益达44万元。生猪养殖是我县广大农民提高生活质量和取得经济效益的重要产业,项目通过自筹自养技术改进、改良传统的饲养方式,提高养殖水平,以养殖场为龙头,带动周边村镇农户发展生猪养殖,对我县产业结构的调整,促进养殖业可持续发展,解决“三农”问题和建设社会主义新农村有积极的促进作用。通过养殖本土黑猪,提升养殖专业效益,增加农民收入,带动农户脱贫,促进社会效益显著。 | 项目按照要求已全部完工,购买的优质玉米11吨,豆粕、油糠12.28吨全部到位,有效得到补充有机饲料不足部分。 | 100% | 古阳镇柑子坪村田马寨组 | 古丈县古阳镇田马寨蔬菜专业合作社 | 2019.2 | 2019.10 |
| 22 | 永顺县 | 灵溪镇吉峰村农业产业开发 | 20.00 | 计划灵溪镇吉峰村81户建档立卡贫困户养殖黑猪140头、白猪32头,预计投资20万元,合格率达到100%。 | 项目完成81户养殖黑猪140头、每头1200元;白猪32头。每头1000元。总计20万元 | 100% | 永顺县灵溪镇吉峰村 | 灵溪镇吉峰村民委员会 | 2020.3 | 2020.4 |
| 23 | 龙山县 | 茨岩塘镇双新村农业产业开发 | 10.00 | 解决本村农业产业可持续发展问题,新建设从月湾坳上到藤子枯的产业路400米,油茶培育110亩,集雨窖2口(5m3/口) | 已完成油茶基地简易砂石路412米、集雨窖2口111立方米、油茶培育110亩 | 100% | 龙山县茨岩塘镇双新村 | 龙山县茨岩塘镇双新村村民委员会 | 2019.1 | 2019.12 |
| 24 | 龙山县 | 农车镇花桥村农业产业开发 | 20.00 | 支持整修道路750m(含路面碎石、挡土墙32m ³ ,1m涵管4m,块石垫层2625m ²) | 已完成。 | 100% | 龙山县农车镇花桥村 | 龙山县农车镇花桥村村民委员会 | 2019.5 | 2019.12 |
| 25 | 龙山县 | 土司缘家庭农场有限公司农业产业开发 | 10.00 | 支持龙山县土司缘家庭农场有限公司养殖场道路硬化150余米及养殖场地坪硬化500平方米等 | 全部用于龙山县土司缘家庭农场有限公司养殖场道路硬化150余米及养殖场地坪硬化500平方米建设。 | 100% | 龙山县咱果乡咱果村7组 | 龙山县土司缘家庭农场有限公司 | 2019.5 | 2019.12 |
| 合计 | | | 300.00 | | | 93% | | | | |

附表3-2：

农产品冷链物流建设专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划 实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|----------------------------|---------------|--|---|------|-------------|---|--------------|---------|
| 1 | 凤凰县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 | 100.00 | 可促进农产品的初加工建设，确保农产品的存储时间延长，减少农产品在储藏运输环节的损耗，引导农产品加工走高效化、标准化、产业化经营，实现增产增收。 | 已经全部完成。项目建成100吨冷库年价值80万元，50吨冷库年价值40万元，增加务工人员收入1000元，可持续发展，对生态环境起到改善的作用。 | 100% | | 1、湖南省周生堂生物科技有限公司；2、凤凰县盖丰种植农民专业合作社；3、凤凰县鑫园生态蔬菜种植农民专业合作社；4、光明屠宰场。 | 2019.4 | 2019.12 |
| 2 | 保靖县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 (100万元) | 100.00 | 建成年冷藏保鲜、物流配送柑橘3000吨的冷链物流中心的基础设施，含冷藏加工车间、冷藏保鲜库基础厂房、道路物流停车场及相关配套设施，配合相关冷链物流项目建设，建成完善的冷链物流配送体系，促进本地新鲜农产品的远距离配送，推进相关产业的发展。 | 主要用于临时库、冷藏加工车间钢结构厂房建设。结余50万元是因为县财政暂时未拨，计划2020年7月底前拨付到位。 | 100% | 保靖县迁陵镇创新创业园 | 湘西韵莱农业发展有限公司 | 2018.1 | 2019.12 |
| 3 | 古丈县 | 湖南湘西广潭和茶业有限公司 | 20.00 | 新建钢结构承重90平方米并浇筑混凝土，照明改造，破墙及双开门安装，冷库箱 | 项目已完结 | 100% | | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 4 | 古丈县 | 古丈县牛角山知青场原生态老茶园家庭农场 | 20.00 | 新建茶叶冷藏保鲜库房、储藏室、产品包装室、仓库及配套设施 | 项目已完结 | 100% | | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 5 | 古丈县 | 古丈合力农业开发有限公司 | 20.00 | 建设300平方米标准化茶叶周转储藏仓库 | 项目已完结，资金尚未支付； | 100% | | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 6 | 古丈县 | 湘西州白岩溪生态农业科技有限公司 | 20.00 | 建设标准化30吨茶叶低温贮存冷库一座（购置压缩机制冷剂设备1台、附机、蒸发式冷凝器1台、高压储蓄罐1个），网络信息设备1套、冷链车辆1台 | 项目已完结，资金尚未支付； | 100% | | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 7 | 古丈县 | 古丈县古阳河茶业有限公司 | 20.00 | 建冷藏保鲜库约150平方米，茶叶仓储包装面积800平方米 | 项目已完结，资金尚未支付； | 100% | | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 8 | 龙山县 | 县农业农村局农产品冷链物流建设 | 100.00 | 项目新建农产品保鲜冷藏库435吨及农产品冷链物流设施。100吨年价值80万元，50吨年价值40万元。农产品附加值提高10%。 | 已完结。 | 100% | 龙山县乡镇 | 龙山县香提葡萄专业合作社、龙山县龙丰冷链物流有限公司等 | 2019.5 | 2019.12 |
| 合计 | | | 400.00 | | | 100% | | | | |

附表3-3：

农业产业发展奖补专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|------------------|-----------|--|--|------|----------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 州农业局 | 农业产业发展奖补 | 20.00 | 通过发展特色产业，全州全年实现农业增加值90亿元以上，增幅3.5%以上；实现农村居民人均可支配收入9000元以上，增幅10%以上；特色产业总面积340万亩以上。其中特色产业示范基地40个，面积120000亩；现代农业万亩精品园区 | 已全面完成。 | 100% | | | 2019.2 | 2019.12 |
| 2 | 吉首市 | 吉首市园艺示范场设施农业建设项目 | 46.00 | 1、设施园区建设浆砌石挡土墙长200米，底宽1.2米；顶宽0.8米，高4米；合计800立方米；每方计374元，共计299200元。 2、建设直立大棚10个；造价每平米合计67元，每个大棚计：16080元；10个大棚共计：160800元。 3、种植蔬菜，摸索设施农业生产标准化，达到推广生产蔬菜提质增效。 | 1、设施园区建设浆砌石挡土墙长200米，底宽1.2米；顶宽0.8米，高4米；合计800立方米；每方计374元，共计300000元。2、建设直立大棚10个；造价每平米合计67元，每个大棚计：16080元；10个大棚共计：160000元 | 100% | 吉首市园艺示范场 | | 2019.4 | 2019.12 |
| 3 | 泸溪县 | 湘米产业发展奖补资金 | 48.00 | 按照“品质高档化、种植区域化、环境优良化、栽培无害化、销售订单化”要求，实现多产好米，多增效益，促进企业和农业部门紧密结合，确保农民增收增产增收。 | 项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现， | 100% | 浦市镇、洗溪镇、潭溪镇等乡镇 | 泸溪县农业农村局 | 2019.5 | 2019.12 |
| 4 | 凤凰县 | 猕猴桃产业发展奖补资金 | 75.00 | 一、凤凰县腊尔山镇的贺村；项目绩效目标：1、产出指标：按照种植管理要求进行管护，保证成活率达90%以上；2、效益指标：提升全村贫困户收入，从分红、务工、流转土地方面提升群众收入，确保精准扶贫工作有序推进；3、服务对象满意度指标：发放2019年管护人员工资及土地流转费用。 | 一、的贺村已完成。二、所德村原有的原2019年度投入的羊肚菌、蔬菜产业资金10万元，转用于支持金银花产业发展。 | 100% | 凤凰县德贺村、所德村 | 凤凰县农业农村局 | 2019.7 | 2020.3 |
| 5 | 花垣县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 50.00 | 一、提升企业经济效益，促进茶叶特色产业规模发展；二、带动和发展优质茶叶产业做大做强茶叶产业；三、建立生态长效农业；四、保护植被、水源和防止水土流失；五、高标准完成200亩茶园培管；六、创建茶叶品牌，着力打造“十八洞黄金茶”； | 根据茶叶培管的时间安排，2019年4月至2019年7月全面完成200亩茶叶培管。 | 100% | 花垣县内 | 花垣县农业农村局 | 2019.4 | 2019.7 |
| 6 | 保靖县 | 茶叶产业发展奖补资金(59万元) | 59.00 | 通过项目实施，鼓励大户及茶叶专业合作社新建及改造茶园，长期增加农民务工收入，带动周边农户种植茶叶的积极性，增加农民收入。 | 目前只完成项目的33%，计划2020年12月31日全面完成。2019年州农业产业发展茶叶产业奖补专项资金总支出21.3万元，主要用于茶叶培管、茶园租地 | 100% | 保靖县 | 保靖县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 7 | 古丈县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 10.00 | 米多村全村血橙种植面积280亩，其中新扩面积280亩，据前期入户调查统计反映，今年需进行血橙种植约300亩。该项目计划购买有机肥菜枯、复合肥底肥，购买血橙苗木21000株，待农户挖坑后，发放有机肥和血橙苗木。 | 该项目已全部完工，购买的有机肥菜枯21000斤、复合肥3.2吨全部发放给米多村血橙种植户25户，21000株血橙苗木已完成种植 | 100% | 古丈县断龙山镇米多村 | 断龙镇米多村村委会 | 2019.3 | 2019.4 |
| 8 | 古丈县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 37.00 | 剩余37万元项目实施单位为古丈县农业农村局，具体划分为8个项目，包括：高峰镇季溪洞村茶叶产业开发4万元、鲁氏茶叶专业合作社茶叶产业开发5万元、长潭柏子庄茶叶专业合作社茶叶产业开发6万元、梅塔乡里人茶叶专业合作社茶叶产业开发5万元、宏坤专业合作社茶叶产业开发6万元、凉水井茶叶专业合作社5万元、一鑫清茶专业合作社茶叶产业开发6 | 7个项目已完工，一鑫清茶专业合作社尚未报账 | 88% | 古丈县 | 古丈县农业农村局 | 2019.4 | 2019.12 |
| 9 | 永顺县 | 莓茶产业发展奖补资金 | 76.00 | 1、建设小型自动化莓茶加工生产线一条；2、永顺县莓茶的新产品研发、品牌营销与宣传；3、莓茶“三品一标”认证等；4、创建莓茶科技专家团队及人员信息跟踪、服务；5、创办示范基地。 | 完成新建莓茶基地建设60亩、低产园提质增效1000亩、完成莓茶推介、厂房建设、建立了专家工作室。 | 100% | 永顺县 | 永顺县农业农村局 | 2019.4 | 2020.6 |

附表3-3 :

农业产业发展奖补专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划 实施时间 | 项目完成时间 |
|-----|------|----------------|---------------|---|---------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| 10 | 龙山县 | 茶叶产业发展奖补 资金 | 10.00 | 计划柑桔品改6000株,油茶基地建设产业道路2条 | 柑桔品改6000株,油茶基地建设生产路1100米。 | 100% | 龙山县里 耶镇农林 村 | 龙山县里耶镇农林村村 民委员会 | 2019.3 | 2019.5 |
| 11 | 龙山县 | 茶叶产业发展奖补 资金 | 10.00 | 计划柑桔品改90亩,油茶基地建设300个集雨池。 | 柑桔品改91亩,油茶基地建设450个集雨池 | 100% | 龙山县里 耶镇跃进 村 | 龙山县里耶镇跃进村村 民委员会 | 2019.4 | 2019.12 |
| 12 | 龙山县 | 茶叶产业发展奖补 资金 | 10.00 | 解决本村农业产业可持续发展问题,新建金银花基地简易道 路3公里,助推脱贫攻坚 | 新建金银花基地简易道路3公里 | 100% | 龙山县洛 塔乡瑞士 村 | 龙山县热家生态农牧有 限公司 | 2019.10 | 2019.11 |
| 13 | 龙山县 | 茶叶产业发展奖补 资金 | 49.00 | 集水窖修建,在雨季蓄水,旱季的时候可以灌溉茶叶 | 项目已实施完工,已向财政报账,尚未拨款。 | 100% | 龙山县乡 镇 | | 2019.7 | 2019.12 |
| 合 计 | | | 500.00 | | | 99% | | | | |

附表3-4:

农产品市场营销专项实施情况

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 项目完成进度(%) | 项目开工时间 | 项目完工时间 |
|----|------|---------------|-----------|--|--------|-----------|--------|---------|
| 1 | 州农业局 | 农产品市场营销专项实施情况 | 70.00 | 针对我州重要农产品柑橘、猕猴桃、茶叶等加大宣传力度和产销对接力度。(1)全年加大宣传力度宣传推介;(2)每年参加4-6次展会;(3)公众平台维护;(4)组织企业与专业合作社、经纪人、专业大户等进行产销对接,拓宽销售渠道。 | 已全面完成。 | 100% | 2019.2 | 2019.12 |
| 合计 | | | 70 | | | 100% | | |

附表3-5:

农产品质量安全、检验检测、执法及乡镇农产品质量监管规范化建设专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进 度 | 建设地 点 | 项目实施单位 | 项目计 划实施 时间 | 项目完成时 间 |
|-----|------|--|---------------|---|--------|----------|----------|--------|------------------|------------|
| 1 | 州农业局 | 农产品质量安全、 检验检测、执法及 乡镇农产品质量监 管规范化建设 | 30.00 | 加强农产品质量管理，建设乡镇农产品质量安全监管示范站，指导全州完成农产品质量安全例行监测1万个，开展农产品质量安全宣传4次，开展农资执法管理5次以上；年内无农产品质量安全事件发生，农药化肥等农业投入品使用量逐年降低 | 已全面完成。 | 100% | | | 2019.2 | 2019.12 |
| 合 计 | | | 30.00 | | | 100% | | | | |

附表3-6:

农业农村发展专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划 实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|--------|---------------|--|--------|------|------|--------|--------------|---------|
| 1 | 州农业局 | 农业农村发展 | 50.00 | 全州全年实现农业增加值90亿元以上,增幅3.5%以上;实现农村居民人均可支配收入9000元以上,增幅10%以上;特色产业总面积340万亩以上;全面完成扶贫驻村帮扶任务。 | 已全面完成。 | 100% | | | 2019.4 | 2019.12 |
| 合计 | | | 50.00 | | | 100% | | | | |

附表3-7：

农业品牌建设专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目实施时间 | 项目完成时间 |
|----|-----------------|----------------|-----------|--|--|------|---------------|----------|--------|---------|
| 1 | 湘西自治州农业委员会 | 农业科研支持品牌建设经费 | 20.00 | 加强农产品品牌建设,推进农业区域化布局,标准化生产和产业化经营,促进农业加快转型升级,提升农产品品牌品质,实现产业链升级。 | 已全面完成。 | 100% | | | 2019.2 | 2019.12 |
| 2 | 湘西土家族苗族自治州农业科学院 | 农业科研支持品牌建设经费 | 10.00 | (1)、形成品牌农产品的标准化生产技术规范5个(黄金茶、生姜、黄精、铁皮石斛、高粱);(2)、建立品牌农产品产学研合作标准化生产示范基地2个。 | 1、建立湘西黄金茶标准化生产技术集成与规范,建立核心技术示范片100亩,培训100人次; 2、建立湘西生姜绿色高产标准化生产技术集成与规范,;建立生姜标准化生产技术核心示范片100亩,培训100人次; 3、湘西黄精、铁皮石斛标准化仿野生种植技术集成与规范,集成黄精和铁皮石斛标准化仿野生种植技术规程各1套; 4、建立湘西高粱标准化生产技术集成与规范, 5、在花垣县酒二乡建立早杂稻标准化生产技术示范基地 6、在凤凰县木里村建立铁皮石斛、黄精标准化仿野生种植技术示范基地。 | 100% | | | 2019.2 | 2019.12 |
| 3 | 吉首市 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 18.00 | 一、加大展会宣传力度 二、提升“三品一标”认证任务。在保持上年“三品一标”认证个数的基础上,完成两个“三品一标”认证任务。 2、“三品一标”认证能力提升。组织从业人员参加农业农村部、省农业农村厅举办的专业培训、行业展会,提升“三品一标”认证能力、提升审核水平,预计5人次参会参训。 3、加强认证后监管。 4、加强“三品一标”推广宣传。 三、加强农产品地理标志登记工作 “白云贡米”是目前为止我市唯一进入国家农业农村部农产品地理标志产品目录的产品,为实现我市农产品地标产品“0”的突破, | 一是组织10家企业共14个产品进行绿色食品认证,二是组织老客户公司对获证到期的3个产品进行续展,三是顺利通过“白云贡米”农产品地理标志专家评审。 | 100% | | | 2019.7 | 2019.12 |
| 4 | 泸溪县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 通过“三品一标”认证项目,保障食品安全,促进农民增收,农业发展,增加我县“三品一标”产品数量,壮大产业规模,促进农业产业发展,增加“三品一标”认证基地3个以上。实现基地生产标准化、制度化,示范户实现标准化生产。农产品生产、施肥、用药标准化 | 通过绿色食品认证4个,地标登记3个,绿色食品认证7个,无公害农产品认证1个。 | 100% | 武溪镇、浦市镇等乡镇 | 泸溪县农业农村局 | 2019.5 | 2019.12 |
| 5 | 凤凰县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 通过“三品一标”认证项目,保障食品安全,促进农民增收,农业发展,增加我县“三品一标”产品数量,壮大产业规模,促进农业产业发展,增加“三品一标”认证基地3个以上。实现基地生产标准化、制度化,示范户实现标准化生产。农产品生产、施肥、用药标准化。 | 一个国家级地理标志认证,四个“三品一标”基地认证。一个“三品一标”有机认证。 | 90% | 凤凰县阿拉镇、麻冲乡等乡镇 | | | |

附表3-7：

农业品牌建设专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|----------------------|-----------|---|---|------|-------------|-----------------|--------|---------|
| 6 | 花垣县 | 完成“三品一标”认证2个以上(17万元) | 17.00 | 通过专项资金的引导带动,开展“三品一标”认证奖励建设,壮大“三品一标”产业规模,促进“三品一标”产业健康发展,带动“三品一标”基地相关产业的发展,有利于提高“三品一标”产品的市场竞争力。 | 项目已完工 | 100% | 花垣县内 | 花垣县农业农村局 | 2019.5 | 2019.12 |
| 7 | 保靖县 | 完成“三品一标”认证2个以上(18万元) | 18.00 | 1、茶叶、水稻、食用菌等作物的有机产品认证的生产主体达到15家,有机产品产量近4万吨,预计产值突破2亿元;2、进一步夯实基于GB/T 19630及相关标准体系的有机农产品生产管理,重点研究创建可操作性强的日常管理体系并加以推广;3、培养50名有机生产技术人员,熟练掌握GB/T 19630及相关标准体系,能有效组织开展全县有机农业生产的日常管理。 | 重点支持有机认证的土壤、灌溉水、产品检测10万元;有机生产及管理认证体系建立及实施5万元;生产主体内部检查员的培养3万元。项目正在实施,计划2020年12月31日之前完成。 | 50% | 保靖县阳朝保靖县梭落坪 | 湘西鸿源产销专业合作社 | 2019.1 | 项目未全部完成 |
| 8 | 古丈县 | 完成“三品一标”认证2个以上 | 17.00 | 通过“三品一标”认证项目,保障食品安全,促进农民增收,农业发展,增加我县“三品一标”产品数量,壮大产业规模,促进农业产业发展,增加“三品一标”认证基地3个以上。实现基地生产标准化、制度化,示范户实现标准化生产。农产品生产、施肥、用药标准化。 | 用于完成“三品一标”认证2个以上,项目正在实施过程中、未报账,计划2020年7月底支出完毕。 | 50% | | | 2019.1 | 项目未全部完成 |
| 9 | 永顺县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 打造农产品区域公共品牌“松柏大米”;创建“永顺猕猴桃”、“永顺莓茶”、2个农产品地理标志认证。6个绿色食品认证,1个有机农产品认证(大米)。预期效益:充分发挥绿色食品、有机农产品和农产品地理标志品牌带动作用,加快推进我县特色农业转型升级和绿色发展,提升农产品品牌附加值。 | 完成农产品地理标志申报3个;完成绿色食品认证任务18个;参加业务学习、业务培训3次;完成了全县“三品一标”生产监管;做好了品牌创建、品牌宣传,完成“永顺莓茶”大型广告牌一个。 | 100% | | 永顺县农业农村局市场与信息化股 | 2019.1 | 2019.12 |
| 10 | 龙山县 | 完成“三品一标”认证3个以上 | 25.00 | 通过“三品一标”认证项目,保障食品安全,促进农民增收,农业发展,增加我县“三品一标”产品数量,壮大产业规模,促进农业产业发展,增加“三品一标”认证基地3个以上。实现基地生产标准化、制度化,示范户实现标准化生产。农产品生产、施肥、用药标准化。 | 龙山百合获得国家地理标志农产品认证,里耶树木脐橙、慈巴拉香米、甘比寨湘米获得绿色食品认证。另外五一脐橙、魏家湾大米、召市小米正在申请中。 | 100% | 龙山县各乡镇 | 龙山县农业农村局绿色食品办公室 | 2019.6 | 2019.12 |
| 合计 | | | 200.00 | | | 89% | | | | |

附表3-8:

合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划实施时间 | 项目完成时间 |
|----|---------------|-------------------------|-----------|---|--|------|------|---------------|----------|---------|
| 1 | 湘西自治州农村经营服务务站 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 10.00 | 对合作社理事长、财务人员等进行农民专业合作社规范化建设培训,转变其思想观念、提升其管理能力、增加其运营效益。引导农民专业合作社向规范、健康方向发展。 | 计划于2019年9月举办培训班 | 100% | | 湘西自治州农村经营服务务站 | 2019.2 | 2020.9 |
| 2 | 吉首市 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 5.00 | 培训合作社的理事长,会计和部分理事会成员,培训内容:合作社规范管理,合作社财务管理,合作社市场营销等培训。 | 计划2020年12月31日前完成。 | 0% | | 吉首市农业农村局 | 2019.6 | 未完成 |
| 3 | 花垣县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制(5万元) | 5.00 | 对合作社理事长、财务人员等进行农民专业合作社规范化建设培训,转变其思想观念、提升其管理能力、增加其运营效益。引导农民专业合作社向规范、健康方向发展。 | 用于合作社各种技术人员培训。培训相关费用还未报账,6月中旬前全部报账完毕。 | 50% | | 花垣县农业农村局 | 2019.6 | 暂未完成 |
| 4 | 保靖县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制(5万元) | 5.00 | 1、计划培训2800人次,通过培训提高农户积极性,掌握种植技术,带动周边更多农户及建档立卡户种植;2、建立产业扶贫利益联结机制,与建档立卡户签订回收协议,增加农户收入,加快脱贫步伐。 | 主要用于种植技术培训3万元,建立产业扶贫利益联结机制2万元。 | 50% | | 保靖县农业农村局 | 2019.1 | 2019.12 |
| 5 | 泸溪县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制(5万元) | 5.00 | 培训全县合作社的理事长、会计和部分理事会成员,培训内容:合作社规范管理,合作社财务管理,合作社市场营销等培训。 | 全年共开班培训了1期581人次。 | 100% | | 泸溪县农业农村局 | 2019.6 | 2019.12 |
| 6 | 凤凰县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 5.00 | 培训全县合作社的理事长,会计和部分理事会成员,培训内容:合作社规范管理,合作社财务管理,合作社市场营销等培训。 | 全年共开班培训了12期2372人次。 | 100% | | 凤凰县经作站 | 2019.6 | 2019.12 |
| 7 | 古丈县 | 茶叶产业发展奖补资金 | 5.00 | 对合作社理事长、财务人员等进行农民专业合作社规范化建设培训,转变其思想观念、提升其管理能力、增加其运营效益。引导农民专业合作社向规范、健康方向发展。 | 项目正在实施过程中、未报账、计划2020年6月底支出完毕。 | 100% | | | 2019.9 | 2019.12 |
| 8 | 永顺县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 5.00 | 对合作社理事长、财务人员等进行农民专业合作社规范化建设培训,转变其思想观念、提升其管理能力、增加其运营效益。引导农民专业合作社向规范、健康方向发展。 | 2019年已经完成培训1次,下乡实地指导合作社20次,建设示范合作社2个,规范合作社制度建设、财务建设,制定合作社制度牌等30多块,但由于财政资金调度的原因,资金还未实现支付。 | 100% | | 永顺县农业农村局 | 2019.6 | 2019.12 |
| 9 | 龙山县 | 合作社培训及建设产业扶贫利益联结机制 | 5.00 | 对合作社理事长、财务人员等进行农民专业合作社规范化建设培训,转变其思想观念、提升其管理能力、增加其运营效益。引导农民专业合作社向规范、健康方向发展。 | 项目未实施。 | 0% | | | 2019.6 | 2019.12 |
| | 合 计 | | 50.00 | | | 67% | | | | |

附表3-9：

烟叶产业发展专项实施情况

| 序号 | 县市单位 | 项目明细 | 总投资金额 (万元) | 项目绩效目标 | 项目完成情况 | 完工进度 | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目计划 实施时间 | 项目完成时间 |
|----|------|--------|---------------|---|--|------|---------------------------|----------------------|--------------|---------|
| 1 | 永顺县 | 烟叶烤房建设 | 127.00 | 新建烤房80栋，涉及永顺县2个乡镇3个村，热动力烤房54栋，涉及9个乡镇，提高了农业综合生产能力，为广大烟农的烘烤工作提供便利，确保可持续发展。 | 完成密集烤房20栋，热动力烤房54栋，提供烘烤1600亩。 | 100% | 永顺县 火溪镇 棚场街 232号 | 永顺县烟叶生产基础设施建设领导小组办公室 | 2019.4 | 2019.6 |
| 2 | 花垣县 | 烟叶烤房建设 | 45.00 | 当年内可实现烟叶收入400万元 | 该项目于2019年6月底已经全面投入使用。 | 100% | 花垣县 内 | 花垣县烟叶生产领导小组 | 2019.4 | 2019.12 |
| 3 | 古丈县 | 烟叶烤房建设 | 28.00 | 新建密集烤房30栋，涉及古丈县1个乡镇1个村，提高了农业综合生产能力，为广大烟农的烘烤工作提供便利，确保可持续发展。 | 完成密集烤房30栋，解决烟叶烘烤600亩。 | 100% | | 古丈县烟叶生产基础设施建设办公室 | 2019.4 | 2019.6 |
| 4 | 龙山县 | 烟叶烤房建设 | 200.00 | 2019年龙山县新建烤房项目，新建密集烤房80栋，热动力烤房128栋。建设内容：80栋密集烤房：烤房主体及其附属设施建设，烤房主体、烤房门窗、台距、排湿通道、顶板、进风口等实施地点：大安乡、水田坝镇、召市镇、茨岩塘镇等16个乡镇街道，覆盖26个村/社区。 | 2019年密集烤房补贴，召市镇40栋、茅坪乡20栋、水田镇20栋、2019年新建热动力烤房补贴，大安乡16栋、桂塘镇15栋、农车乡10栋、兴隆街道4栋、蔚房镇32栋、咱果乡20栋、水田镇5栋、茅坪乡6栋、洛塔乡2栋、石牌镇1栋；洛塔乡阿亏村密集烤房及附属设施整改；洛塔乡砂桥、五台、楠竹、瑞士、热家村烤房整修项目 | 100% | 龙山县 各乡镇 | 龙山县人民政府烟叶办公室 | 2019.4 | 2019.9 |
| 合计 | | | 400.00 | - | | 100% | | | | |