

# 2022 年度智慧湘西建设专项 绩效评价报告

项目名称 2022 年度智慧湘西建设专项

支出功能科目编码 2299999

项目实施单位 湘西州大数据中心

主管部门 湘西州人民政府办公室

评价方式 财政部门重点评价

委托方 湘西州财政局

评价机构 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司

第三方机构名称：湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司

报告时间：2023 年 11 月



项目名称	智慧湘西建设专项	子项目个数	7个	
项目主管单位	湘西州人民政府办公室		项目实施单位	湘西土家族苗族自治州大数据中心
项目起止时间	2022年1月~2022年12月			
计划投资额(万元)	1800	实际到位资金(万元)	1800	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
州财政	1800	州财政	1800	
县财政		县财政		
单位自筹		单位自筹		
其他		其他		
项目基本情况	<p>为加快建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，贯彻落实国家、省大数据发展战略，湘西州全力推进智慧湘西建设，州政府办先后印发了《湘西自治州人民政府办公室关于加快“智慧湘西”建设(2017-2020年)的实施意见》(州政办发〔2017〕16号)、《智慧湘西建设发展规划(2017-2020年)》(州政发〔2017〕23号)、《智慧湘西建设三年行动计划(2019-2021年)》(州政发〔2019〕13号)、《湘西自治州智慧湘西政务信息化项目建设管理实施办法》(州政办发〔2020〕13号)等文件，实施2022年度智慧湘西建设项目。</p> <p>项目主要内容：</p> <p>1.智慧湘西宣传与推广使用(含智慧湘西app、协同办公等)：主要用于智慧湘西app、协同办公等平台应用的宣传推广。</p> <p>2.政务信息化项目建设后评估费(随机抽查)：对已经竣工验收的政务信息化项目，通过随机抽查的方式，聘请第三方专业机构对系统应用情况、系统使用度、安全防护建设、使用对象满意度、运维和运营情况等方面进行评价。</p> <p>3.湘西州数据共享服务平台、协同办公系统等优化升级项目：主要用于信息平台的优化升级。</p> <p>4.数据共享服务、数据通微服务等平台运维费：主要用于湘西州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台质保及运维、湘西州一体化数据共享服务平台运维。</p> <p>5.基础电信服务费：主要用于湘西州政务互联网专线、电视电话会专线等基础业务租赁服务，电视电话会议及幻真系统改造和运维。</p> <p>6.智慧湘西“十四五”专项规划重点项目前期工作经费：主要用于修订完善</p>			

	<p>《智慧湘西建设“十四五”专项规划》、设计完成《智慧湘西创新中心建设方案》等。</p> <p>7.州政务云平台租赁、安保电费等运维费用：主要用于政务云平台项目质保费、机房租赁、体验中心租赁、电费，政务云运维服务，政务云服务测评等。</p>	
项目总绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把湘西州建成基础设施集约开放、公共服务普惠便捷、城市治理精准高效、生态文旅绿色繁荣、智慧产业活力无限的新型智慧城市，同时通过建设智慧湘西，提高信息化利用率，节约大量人力、物力、财力，减少政府公共服务成本。推动城市建设，提升城市品位，提升政府部门办事效率和服务水平；持续提升惠民便民利民服务水平，提升市民生活质量，让市民更具幸福感。</p>	
项目年度绩效目标	<p>持续优化州直部门政务信息系统和数据共享资源底数，加快系统清理整合；进一步巩固州政务云、州数据共享服务平台等智慧湘西公共技术平台建设成果；围绕政务服务、政府治理、决策运行，督促推进智慧旅游、智慧医疗、智慧政务等应用建设，加大智慧湘西 APP 等平台推广应用力度；做好“十四五”规划前期智慧湘西建设项目期工作，为数字经济发展夯实基础。</p>	
项目执行情况	项目完成情况	<p>2022 年度州智慧湘西建设项目基本保障了云网络安全，基础设施系统和设备均正常、稳定运行，“十四五”重大项目前期工作经费项目已完成相关文件的编制工作。</p>
	资金投入情况	<p>2022 年度州本级财政安排州智慧湘西建设专项资金 1800 万元，该项目资金州财政局以州财行集字〔2022〕0144 号指标文件下达 1,113 万元、州财行集字〔2022〕0148 号指标文件下达 687 万元，资金到位率 100%；截至 2022 年 12 月 31 日，州智慧湘西建设专项共支出资金 1089.75 万元，其中：州财行集字〔2022〕0148 号支付 539.6 万元，州财行集字〔2022〕0144 号支付 550.15 万元。结转结余 710.25 万元，预算执行率为 60.54%。</p>
	绩效目标实现情况	<p>一是强化云网络安全，做到上云虚拟机病毒检测能力 100%覆盖，开展网络安全培训 22 次，技术交流 10 次，政务云机房巡查工作有序开展，形成政务云运营情况及安全态势监测周报，及时发送漏扫报告及安全问题通报，获评湘西州网络安全应急演练期“优秀防守单位”；</p> <p>二是推进数据共享服务平台等公共技术平台持续优化和深入调用，截至 2022 年底完成 48 个单位的数据资源共享工作，有效服务支撑 58 个部门和 53 个系统，调用数据次数达 1200 多万次，</p>

		<p>为州行政审批局、州文旅广电局、州公安局等部门业务系统持续提供数据资源调用支撑服务，不断健全平台调用和运维管理机制，提高调用积极性；</p> <p>三是全州建成数据中心及机房 55 个，机架 1225 个，存储能力共计 30 余 PB，累计为 31 个州直部门的应用系统提供 800 余台虚拟服务器资源；三大运营商建成 4 个 IDC 机房，持续为州域相关企业提供公有云服务，丰富算力基础设施投资；</p> <p>四是积极调度三大运营商工作，完成 5G 物理站点建设 822 个，接入光缆 11.98 万纤芯公里，建设端口 8.63 万个，完成物联网投资 4950 万元；完成湘西智能电网建设投资 18.8 亿元，建成 4 座电力变电站箱式数据中心，并具备投运条件；</p> <p>五是数据共享应用实现高效化，根据数据共享整合实际需求，为全州 331 个单位和智慧财税、智慧平安、智慧旅游、智慧金融等 50 多个涉及社会民生的智慧应用提供数据共享服务，助推“放管服”改革，为互联网+政务服务一体化平台提供数据共享接口，湘西州数据共享服务平台与湖南省数据共享交换平台实现互联互通，实现省政务服务平台 20983 条数据目录、5626 多万条实体数据的回传和分级分类管理；</p> <p>六是推进智慧应用建设，“智慧湘西 APP”提供政务服务事项 1108 项、便民服务事项 80 项、生活缴费服务 42 项，涵盖了政务服务、便民服务、利企服务、新闻资讯等，注册人数近 30 万。</p>
	<p>社会 效益 分析</p>	<p>智慧湘西建设项目提升了政府部门办事效率，提高了惠民便民利民服务水平，让市民更具幸福感。</p>
	<p>经济 效益 分析</p>	<p>通过不断完善智慧湘西公共技术基础设施，提升政务云资源服务能力，强化数据安全保障，扎实推进数字政府、数字社会建设，大力发展数字经济，在助力“放管服”改革，赋能全州高质量发展取得了显著成效。提高了信息化利用率及工作效率，节约了大量人力、物力、财力，减少政府公共服务成本，降低了行政成本。大力开展“上云用数赋智”行动，累计上云工业企业 7203 家。</p>

	<p>可持续 影响 分析</p>	<p>持续推动政府数字化、智能化运行，全面提升了政务服务、政府治理、政府决策能力。</p>
	<p>项目 组织 管理 情况</p>	<p>智慧湘西建设项目专门成立了领导小组，根据《湘西自治州人民政府办公室关于调整湘西自治州“数字政府”建设领导小组成员及成员单位责任分工的通知》(州政办函[2023]80号)精神，调整了湘西自治州“数字政府”建设领导小组成员，领导小组办公室设在州政府办，州大数据中心负责日常工作。由调整后的“数字政府”建设领导小组承担原智慧湘西领导小组的数字政府建设任务，智慧湘西领导小组自然撤销。强化全州各级各部门“一把手”智慧湘西负责制，落实信息化专干制度。州大数据中心在各项目实施过程中，负责协调“数字政府”建设领导小组各成员单位工作，各子项目明确专人负责实施，并严格执行项目法人、招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。</p> <p>州人民政府授权州大数据中心负责智慧湘西建设项目的日常管理工作，制定了《湘西自治州大数据管理暂行办法》《湘西自治州州级财政专项资金管理办法》等办法，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的要求，坚持“统筹规划、业务协同、安全可靠”的原则统筹规划、建设和日常监督管理。督促政务平台运维服务第三方按照合同履行服务，定期组织开展服务考评工作，基本保障了政务平台基础设施系统和设备的正常、稳定运行。</p>
	<p>项目 财务 管理 情况</p>	<p>湘西州人民政府办公室出台了相关专项资金管理办法，从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作予以明确，严禁截留、挪用和其他不合规支出，从制度层面保障了专项资金专款专用并达到预期目标。</p> <p>项目单位严格按照相关资金文件规定管理和使用专项资金，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，合理使用；资金使用符合国家财经法规和项目实施单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。项目支出按规定履行审批手续，财务严格把关，确保了资金拨付有完整的审核、审批程序和手续，基本按照项目预算批复规定的用途支付，专项账核算欠规范，未设置子项目辅助明细账。</p>

总结  
经验及  
存在问题  
分析

(一) 主要经验做法

该项目成立项目领导小组，协调解决规划发展和重大项目建设等有关问题。明确州大数据中心负责实施，并严格执行项目法人、招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。在落实项目责任制上，业务科室为项目实施责任单位，跟踪预算和项目执行情况，确保项目实施工作正常运行。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效目标量化、细化不足

2022年智慧湘西建设专项的子项目绩效目标细化量化不足，如智慧湘西宣传与推广使用项目、智慧湘西“十四五”专项规划重点项目前期工作经费项目，均未设置清晰、可衡量的指标值，无相关的质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、可持续影响、服务满意度指标。

原因分析：绩效目标管理意识较薄弱，未能充分认识到绩效目标管理与资金相关性，导致目标的编制、指标设置未细化量化。

2. 预算执行率低

2022年度州智慧湘西建设专项年初预算金额为1,800万元，实际执行金额为1,089.75万元，预算执行率为60.54%。

原因分析：2022年智慧湘西建设项目部分项目未开展，导致资金执行率偏低。

3. 专项资金核算欠规范

2022年度智慧湘西建设专项有7个子项目，均通过“互联网+湘西”暨智慧湘西领导小组资金科目核算，未对各子项目进行明细核算或设置辅助明细账，不利于各子项目的资金使用管理。

原因分析：专项资金核算工作未具体化，各子科目未进行明细核算或设置辅助明细账。

4. 项目管理欠规范

一是部分平台未开展运维工作。如：州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台2022年上半年因运维第三方项目团队解散后，截至2023年10月底该平台尚在正常使用但未开展运维工作。二是政务云等保工作未及时开展。湘西州政务云平台2021年11月28日完成了等保测评，有效期至2022年11月27日。到期后未及时开展等保测评，于2023年9月开展等保测评，2023年9月28日完成新一轮的等保测评工作。

原因分析：州大数据中心对平台运维工作不够重视，州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台建设单位项目组于2022年上半年解散后，未对尚在使用的平台开展运维工作；等保测评滞后原因系州大数据中心法人未明确期间，等保测评合同未能及时签订。

	<p>5.满意度有待提高</p> <p>评价小组对智慧湘西建设项目开展满意度调查，项目满意度为76%。根据项目受益对象集中反馈，主要存在互联网应用服务中断的问题。</p> <p>原因分析：州大数据中心平台日常运维工作精细化管理不足，导致部分应用发生服务中断的情况。</p>			
自评结论	<p>评分：86.2</p> <p>等级：良</p> <p>备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。</p>			
有关建议	<p>1.增强绩效意识，合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划与安排设置绩效目标，充分考虑工作年度变化和要点确定目标值，合理分解绩效目标，从数量、质量、时效、影响等多维度细化反映预期结果，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息。针对各子项目设置关键指标，细化量化标准，确保绩效目标科学、合理，贴合实际，从而发挥该类专项资金的使用效益。</p> <p>2.加快项目启动，提高部门预算执行率。州大数据中心应制定项目执行计划表，明确项目启动时间及截止时间，按照计划如期启动项目，对项目实行全程跟踪，对执行进度未达预期节点的，督促业务实施部门积极采取相关措施加快项目实施，保障项目按预期进度完成，提高专项资金的执行率。</p> <p>3.进一步强化财政专项资金会计核算工作。对于财政专项资金的支出，应加强政策和业务的学习，区分专项资金的使用范围，严格按照专项资金预算批复范围支付；规范账务处理，对各子项目设置辅助明细账，准确核算经济业务，保障各子项目支出的准确核算，按要求详细、准确反映项目支出情况。</p> <p>4.加强项目管理，确保平台安全平稳运行。一是重视各信息平台的运维工作，确保尚在使用的平台均定期进行维护及升级，保证平台的稳定运行、服务的可用性，不断增强平台的性能，提高政务平台的使用效果；二是及时开展等保测评工作，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险；三是不定期组织开展平台运维满意度调查，发现项目存在的不足，及时进行修复和整改，提高项目服务对象的满意度，提升政府服务效能。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	李亚西	总经理	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	李亚西
	李一松	高级项目经理	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	李一松

刘佳俊	项目经理	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	刘佳俊
张婧	项目经理	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	张婧
刘力姣	审计员	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	刘力姣
欧阳青青	审计助理	湖南天信兴业会计师事务所 有限责任公司	欧阳青青

评价组组长(签字): 张婧

2013年11月5日

第三方机构负责人(签字): 李亚西

2013年11月5日



目录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目单位基本情况 .....	2
(二) 项目基本情况 .....	2
(三) 项目资金绩效目标 .....	4
1.总体绩效目标 .....	4
2.年度绩效目标 .....	4
二、项目资金使用及管理情况 .....	4
(一) 项目预算安排与实际使用情况 .....	4
(二) 项目资金管理情况分析 .....	5
三、项目组织管理情况 .....	5
(一) 项目组织情况 .....	5
(二) 项目管理情况 .....	6
四、项目支出绩效情况 .....	6
(一) 项目支出决策情况 .....	6
(二) 项目支出过程情况 .....	7
(三) 项目支出产出情况 .....	7
(四) 项目支出效益情况 .....	8
五、综合评价情况及评价结论 .....	9
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....	9
(一) 主要经验做法 .....	9

(二) 存在的问题及原因分析 .....	9
1. 绩效目标量化、细化不足 .....	9
2. 预算执行率低 .....	10
3. 专项资金核算欠规范 .....	10
4. 项目管理欠规范 .....	10
5. 满意度有待提高 .....	11
七、有关建议 .....	11
(一) 增强绩效意识，合理设置绩效指标 .....	11
(二) 加快项目启动，提高部门预算执行率 .....	12
(三) 进一步强化财政专项资金会计核算工作 .....	12
(四) 加强项目管理，确保平台安全平稳运行 .....	12
八、绩效评价结果的应用 .....	12
附件 1: .....	15
附件 2: .....	25

# 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司

HUNAN TIANXINXINGYE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD

地址：长沙市雨花区湘府东路二段 99 号汇财国际 16 楼邮编：410000 电话：0731-85121758

---

## 2022 年度州智慧湘西建设专项

### 绩效评价报告

湘天信咨字【2023】第 0076 号

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湘西自治州财政局关于开展 2022 年度州本级重大专项资金重点绩效评价工作的通知》（州财绩〔2023〕15号）等文件要求，湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司接受湘西土家族苗族自治州财政局（以下简称州财政局）委托，对 2022 年度智慧湘西建设专项实施绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### 一、项目概况

## **(一) 项目单位基本情况**

州大数据中心承担智慧湘西建设日常工作。根据《湘西自治州人民政府办公室关于调整湘西自治州“数字政府”建设领导小组成员及成员单位责任分工的通知》(州政办函〔2023〕80号)，州大数据中心主要职责为：协调“数字政府”建设领导小组各成员单位工作，推动各方协同联动，共同构建数字政府管理、建设、运维、发展新格局；负责“数字政府”数字底座建设运维，夯实“数字政府”建设基层基础，强化数字基础支撑；强化数据汇聚共享，协调推动跨部门政务数据互联互通和数据资源的开发利用共享，推动政务数据共享管理等数字政府建设具体事项；承担州本级电子政务外网、州政务云平台等重要基础设施的资源管理和安全保障，承担全州电子政务外网管理和政务信息系统整合共享等技术支撑工作；统筹推进数字经济发展、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责；协助做好“湘易办”超级服务端建设及推广工作，持续优化智慧湘西 APP 服务功能；完成“数字政府”建设领导小组交办的任务。

## **(二) 项目基本情况**

为加快建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，贯彻落实国家、省大数据发展战略，湘西州全力推进智慧湘西建设，州政府办先后印发了《湘西自治州人民政府办公室关于加快“智慧湘西”建设(2017-2020年)的实施意见》(州政办发〔2017〕16号)、《智慧湘西建设发展规划(2017-2020年)》

(州政发〔2017〕23号)、《智慧湘西建设三年行动计划(2019-2021年)》(州政发〔2019〕13号)、《湘西自治州智慧湘西政务信息化项目建设管理实施办法》(州政办发〔2020〕13号)等文件，实施2022年度智慧湘西建设项目。

项目主要内容：

1.智慧湘西宣传与推广使用(含智慧湘西app、协同办公等)：主要用于智慧湘西app、协同办公等平台应用的宣传推广。

2.政务信息化项目建设后评估费(随机抽查)：对已经竣工验收的政务信息化项目，通过随机抽查的方式，聘请第三方专业机构对系统应用情况、系统使用度、安全防护建设、使用对象满意度、运维和运营情况等方面进行评价。

3.湘西州数据共享服务平台、协同办公系统等优化升级项目：主要用于信息平台的优化升级。

4.数据共享服务、数据通微服务等平台运维费：主要用于湘西州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台质保及运维、湘西州一体化数据共享服务平台运维。

5.基础电信服务费：主要用于湘西州政务互联网专线、电视电话会议专线等基础业务租赁服务，电视电话会议及幻真系统改造和运维。

6.智慧湘西“十四五”专项规划重点项目前期工作经费：主要用于修订完善《智慧湘西建设“十四五”专项规划》、设计完成《智慧湘西创新中心建设方案》等。

7.州政务云平台租赁、安保电费等运维费用：主要用于政务云平台项目质保费、机房租赁、体验中心租赁、电费，政务云运维服务，政务云服务测评等。

### **(三) 项目资金绩效目标**

#### **1.总体绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把湘西州建成基础设施集约开放、公共服务普惠便捷、城市治理精准高效、生态文旅绿色繁荣、智慧产业活力无限的新型智慧城市，同时通过建设智慧湘西，提高信息化利用率，节约大量人力、物力、财力，减少政府公共服务成本。推动城市建设，提升城市品位，提升政府部门办事效率和服务水平；持续提升惠民便民利民服务水平，提升市民生活质量，让市民更具幸福感。

#### **2.年度绩效目标**

持续优化州直部门政务信息系统和数据共享资源底数，加快系统清理整合；进一步巩固州政务云、州数据共享服务平台等智慧湘西公共技术平台建设成果；围绕政务服务、政府治理、决策运行，督促推进智慧旅游、智慧医疗、智慧政务等应用建设，加大智慧湘西 APP 等平台推广应用力度；做好“十四五”规划前期智慧湘西建设项目期工作，为数字经济发展夯实基础。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目预算安排与实际使用情况**

2022年度州本级财政安排州智慧湘西建设专项资金1,800万元，该项目资金州财政局以州财行集字〔2022〕0144号指标文件下达1,113万元、州财行集字〔2022〕0148号指标文件下达687万元，资金到位率100%。截至2022年12月31日，专项资金实际支出1,089.75万元，资金结余710.25万元，预算执行率60.54%。

单位：万元

序	指标文号	预算金额	支付金额	资金结余	执行率
1	州财行集字(2022)0148号	687.00	539.60	147.40	78.54%
2	州财行集字(2022)0144号	1,113.00	550.15	562.85	49.43%
合计		1,800.00	1,089.75	710.25	60.54%

## （二）项目资金管理情况分析

为合理、有效、规范地使用专项资金，湘西州人民政府办公室出台了专项资金管理办法，从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作予以明确。经现场评价核实，基本上按相关业务流程及处理程序执行，支付有完整的审批程序和手续，仅有部分支出占用了其他项目支出的情况。

## 三、项目组织管理情况

### （一）项目组织情况

智慧湘西建设项目专门成立了领导小组，根据《湘西自治州人民政府办公室关于调整湘西自治州“数字政府”建设领导小组成员及成员单位责任分工的通知》（州政办函〔2023〕80号）精神，调整了湘西自治州“数字政府”建设领导小组成员，领导小组办公

室设在州政府办，州大数据中心负责日常工作。由调整后的“数字政府”建设领导小组承担原智慧湘西领导小组的数字政府建设任务，智慧湘西领导小组自然撤销。强化全州各级各部门“一把手”智慧湘西负责制，落实信息化专干制度。州大数据中心在各项目实施过程中，负责协调“数字政府”建设领导小组各成员单位工作，各子项目明确专人负责实施，并严格执行项目法人、招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。

## **(二) 项目管理情况**

州人民政府授权州大数据中心负责智慧湘西建设项目的日常管理工作，制定了《湘西自治州大数据管理暂行办法》《湘西自治州州级财政专项资金管理办法》等办法，按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的要求，坚持“统筹规划、业务协同、安全可靠”的原则统筹规划、建设和日常监督管理。督促政务平台运维服务第三方按照合同履行服务，定期组织开展服务考评工作，基本保障了政务平台基础设施系统和设备的正常、稳定运行。

## **四、项目支出绩效情况**

### **(一) 项目支出决策情况**

本项指标分值 15 分，实得 11.9 分，扣 3.1 分，得分率 79.33%。主要得分项为立项依据充分，程序规范。主要扣分项为项目虽设有绩效目标，但绩效目标与项目目标任务数未能完全对应、细化量化程度不够，项目资金分配欠合理。



## **(二) 项目支出过程情况**

本项指标分值 25 分，实得 17.8 分，扣 7.2 分，得分率 71.20%。主要得分项为项目资金到位率 100%，管理制度基本健全。主要扣分项为预算执行率为 60.54%，个别信息平台运维缺失、等保测评未及时开展，账务核算欠规范。

## **(三) 项目支出产出情况**

本项指标分值 32 分，实得 32 分，得分率 100%。

一是强化云网络安全，做到上云虚拟机病毒检测能力 100% 覆盖，开展网络安全培训 22 次，技术交流 10 次，政务云机房巡查工作有序开展，形成政务云运营情况及安全态势监测周报，及时发送漏扫报告及安全问题通报，获评湘西州网络安全应急演练期“优秀防守单位”；

二是推进数据共享服务平台等公共技术平台持续优化和深入调用，截至 2022 年底完成 48 个单位的数据资源共享工作，有效服务支撑 58 个部门和 53 个系统，调用数据次数达 1200 多万/次，为州行政审批局、州文旅广电局、州公安局等部门业务系统持续提供数据资源调用支撑服务，不断健全平台调用和运维管理机制，提高调用积极性；

三是全州建成数据中心及机房 55 个，机架 1225 个，存储能力共计 30 余 PB，累计为 31 个州直部门的应用系统提供 800 余台虚拟服务器资源；三大运营商建成 4 个 IDC 机房，持续为州域相关企业提供公有云服务，丰富算力基础设施投资；

四是积极调度三大运营商工作，完成 5G 物理站点建设 822 个，接入光缆 11.98 万纤芯公里，建设端口 8.63 万个，完成物联网投资 4950 万元；完成湘西智能电网建设投资 18.8 亿元，建成 4 座电力变电站箱式数据中心，并具备投运条件；

五是数据共享应用实现高效化，根据数据共享整合实际需求，为全州 331 个单位和智慧财税、智慧平安、智慧旅游、智慧金融等 50 多个涉及社会民生的智慧应用提供数据共享服务，助推“放管服”改革，为互联网+政务服务一体化平台提供数据共享接口，湘西州数据共享服务平台与湖南省数据共享交换平台实现互联互通，实现省政务服务平台 20983 条数据目录、5626 多万条实体数据的回传和分级分类管理；

六是推进智慧应用建设，“智慧湘西 APP”提供政务服务事项 1108 项、便民服务事项 80 项、生活缴费服务 42 项，涵盖了政务服务、便民服务、利企服务、新闻资讯等，注册人数近 30 万。

#### **（四）项目支出效益情况**

本项指标分值 28 分，实得 24.5 分，扣 3.5 分，得分率 87.50%。主要得分项为智慧湘西建设项目提升了政府部门办事效率和服务水平；持续提升惠民便民利民服务水平，让市民更具幸福感。通过不断完善智慧湘西公共技术基础设施，提升政务云资源服务能力，提高了信息化利用率及工作效率，节约了大量人力、物力、财力，减少政府公共服务成本，降低了行政成本。大力开展“上云用数赋智”行动，累计上云工业企业 7203 家；持续推动政府数字

化、智能化运行，全面提升了政务服务、政府治理、政府决策能力。主要扣分项为满意度 76%，满意度不高。

## 五、综合评价情况及评价结论

州大数据中心在 2022 年度负责全力推进数字政府、数字经济和算力支撑建设，绩效评价小组根据《2022 年度州智慧湘西建设专项绩效评价指标评分表》评分，得出综合评分 86.2 分，评价等级为良。（具体详见附件 1）

一级指标	目标分值	得分值	得分率（%）
决策	15	11.9	79.33%
过程	25	17.8	71.20%
产出	32	32	100.00%
效益	28	24.5	87.50%
合计	100	86.2	86.20%

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

该项目成立项目领导小组，协调解决规划发展和重大项目建设等有关问题。明确州大数据中心负责实施，并严格执行项目法人、招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。在落实项目责任制上，业务科室为项目实施责任单位，跟踪预算和项目执行情况，确保项目实施工作正常运行。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.绩效目标量化、细化不足

2022 年智慧湘西建设专项的子项目绩效目标细化量化不足，如智慧湘西宣传与推广使用项目、智慧湘西“十四五”专项规划重点项目前期工作经费项目，均未设置清晰、可衡量的指标值，无相关的质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、可持续影响、服务满意度指标。

原因分析：绩效目标管理意识较薄弱，未能充分认识到绩效目标管理与资金相关性，导致目标的编制、指标设置未细化量化。

## **2.预算执行率低**

2022 年度州智慧湘西建设专项年初预算金额为 1,800 万元，实际执行金额为 1,089.75 万元，预算执行率为 60.54%。

原因分析：2022 年智慧湘西建设项目部分项目未开展，导致资金执行率偏低。

## **3.专项资金核算欠规范**

2022 年度智慧湘西建设专项有 7 个子项目，均通过“互联网+湘西”暨智慧湘西领导小组资金科目核算，未对各子项目进行明细核算或设置辅助明细账，不利于各子项目的资金使用管理。

原因分析：专项资金核算工作未具体化，各子科目未进行明细核算或设置辅助明细账。

## **4.项目管理欠规范**

一是部分平台未开展运维工作。如：州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台 2022 年上半年因运维第三方项目团队解散后，截至 2023 年 10 月底该平台尚在正常使用但未开展运

维工作。二是政务云等保工作未及时开展。湘西州政务云平台2021年11月28日完成了等保测评，有效期至2022年11月27日。到期后未及时开展等保测评，于2023年9月开展等保测评，2023年9月28日完成新一轮的等保测评工作。

原因分析：州大数据中心对平台运维工作不够重视，州网上可信身份统一认证暨公共认证服务管理平台建设单位项目组于2022年上半年解散后，未对尚在使用的平台开展运维工作；等保测评滞后原因系州大数据中心法人未明确期间，等保测评合同未能及时签订。

### **5.满意度有待提高**

评价小组对智慧湘西建设项目开展满意度调查，项目满意度为76%。根据项目受益对象集中反馈，主要存在互联网应用服务中断的问题。

原因分析：州大数据中心平台日常运维工作精细化管理不足，导致部分应用发生服务中断的情况。

## **七、有关建议**

### **（一）增强绩效意识，合理设置绩效指标**

结合项目年度工作计划与安排设置绩效目标，充分考虑工作年度变化和要点确定目标值，合理分解绩效目标，从数量、质量、时效、影响等多维度细化反映预期结果，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息。针对各子项目设置关键指标，细化量化标准，确保绩效目标科学、合理，贴合实际，从而发挥该类专项资金的

使用效益。

### **(二) 加快项目启动，提高部门预算执行率**

州大数据中心应制定项目执行计划表，明确项目启动时间及截止时间，按照计划如期启动项目，对项目实行全程跟踪，对执行进度未达预期节点的，督促业务实施部门积极采取相关措施加快项目实施，保障项目按预期进度完成，提高专项资金的执行率。

### **(三) 进一步强化财政专项资金会计核算工作**

对于财政专项资金的支出，应加强政策和业务的学习，区分专项资金的使用范围，严格按照专项资金预算批复范围支付；规范账务处理，对各子项目设置辅助明细账，准确核算经济业务，保障各子项目支出的准确核算，按要求详细、准确反映项目支出情况。

### **(四) 加强项目管理，确保平台安全平稳运行**

一是重视各信息平台的运维工作，确保尚在使用的平台均定期进行维护及升级，保证平台的稳定运行、服务的可用性，不断增强平台的性能，提高政务平台的使用效果；二是及时开展等保测评工作，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险；三是不定期组织开展平台运维满意度调查，发现项目存在的不足，及时进行修复和整改，提高项目服务对象的满意度，提升政府服务效能。

## **八、绩效评价结果的应用**

州大数据中心应重视预算绩效评价结果应用，对以前年度绩

效评价存在的问题加大整改落实力度,分析查找存在问题的根源,制定整改方案,明确责任分工,将整改的指标任务分解到处室,层层抓好落实。不断完善、规范项目管理,努力提高资金使用效益。

(此页无正文)

附件:1.2022 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标评分  
表

2.2022 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价基础数据  
表

湖南天信兴业会计师事务所



有限责任公司

中国·长沙

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年十一月五日



附件 1:

## 2022 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	①、②、③、④各 0.5 分, 否则, 酌情扣分。	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	2	
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立;②相关政策及审批文件是否有效,合同及材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策;④新出台的政策和项目是否进行事前绩效评估。	①按照规定的程序申请设立计 0.5 分, 否则, 酌情扣分; ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计 0.5 分, 否则, 酌情扣分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计 0.5 分, 否则, 酌情扣分; ④新出台的政策和项目有事前绩效评估, 得 0.5 分, 否则, 不得分。	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	①所有项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④、各0.5分,否则,酌情扣分。	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.5	智慧湘西宣传与推广使用未量化,不符合③,扣0.5分。
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应;④主管部门或资金使用单位是否对项目绩效目标进行审核。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分,否则酌情扣分,扣完为止;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分,否则酌情扣分,扣完为止;③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分,否则酌情扣分,扣完为止。④主管部门或资金使用单位完成项目绩效目标审核的得0.5分,否则不得分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	0.5	智慧湘西宣传与推广使用项目、智慧湘西“十四五”专项规划重点项目等未细化量化绩效指标,不符合①、②、③,扣1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证,是否建有项目库;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分(含有效文件、政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额),是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分;无预算超预算该项分数全扣。	项目预算编制是否经过科学论证、建有动态管理的项目库、有明确标准,有充分的依据,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1	智慧湘西宣传与推广使用项目、智慧湘西“十四五”专项规划重点项目预算过于笼统,项目投资额与实际工作任务不匹配,不符合③、④,扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
		资金分配规范性	1	①分配办法是否健全、规范、有效；②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范、有效，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。	分配办法是否健全、规范，因素选择是否全面、合理，用以考核反映和考核分配制度的规范性。	1	
	2		①项目资金实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理；②实际安排的项目资金是否进行公开申报或从项目库中选取经评审确定。	①实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分，扣完为止；②经公开申报或从项目库选取审核得1分，否则不得分。	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理，用以反映和考核分配办法的有效执行情况。	1.9	基础电信合同金额超项目分配金额，分配标准、因素选择不全面，扣0.1分。	
	2		①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计1分；②公示内容准确、完整，计1分。否则，酌情扣分。	根据主管部门提供的项目公示资料，据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效。	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
项目过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	3	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	经审批或下达资金指标文后,根据合同约定在规定时限内拨付到项目,资金到位率达到95%以上计3分,否每下降1%扣0.2分,扣完为止。	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	
		预算执行进度率和调整率	4	<p>①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)③是否进行了绩效目标监控,并有纠偏措施。</p>	①资金安排在11月底之前分配完毕,计2分;全年执行进度低于95%,不计分。②预算调整率低于5%计2分,按比例每上升1%扣0.2分(经审批允许调整的除外),扣完为止。	根据主管部门提供的年度预算执行情况 and 调整情况,据实确定实际执行进度和预算执行调整情况。	0	资金执行率低于60.54%,扣4分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.8	核算欠规范，扣0.2分。
		信息公开	1	①项目绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息是否全覆盖、及时、准确按有关规定予以公开。	全覆盖、及时、准确公开项目绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息，计1分，每一项未公开扣0.35分。	根据财政部门批复或通报的文件执行。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	3	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目,是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招投标和投资评审等行为;②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理;③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理方法和项目管理制度。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应,则③为3分,有一项不适应,则③为2分。否则,酌情扣分。	考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况,根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价	3	
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①、②、③、各1分,④计2分。否则,酌情扣分。	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	存在平台无运维服务的情况,扣0.5分;政务云平台等保测评延期,扣0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
	产出质量 (3分)	各子项目验收合格率	3	各子项目验收合格率达到100%	每减少1%扣0.5分，扣完为止	用以反映和考核项目产出情况。	3	
	产出时效 (3分)	2022年1月至12月	3	按时完成	按时完成得满分，否则视项目运行情况酌情扣分	用以反映和考核项目产出情况。	3	
	产出成本 (6分)	成本控制数	6	①是否根据验收或考核规定进行服务款项的支付；②成本节约率= ((计划成本-实际成本)/计划成本*100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①根据验收或考核规定进行服务款项的支付，得3分，每存在1例不符，扣0.5分，扣完为止；②成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%*3分。	用以反映和考核项目产出情况。	6	
项目效益 (28分)	实施效益 (18分)	社会效益	6	项目实施是否提升政府服务效能，方便群众在线办理业务。	从项目社会效益情况综合打分。按效益显著、较好、一般、较差及非常差，分别计6、4、3、1、0分。	用以反映和考核项目效益情况。	6	
		经济效益	6	项目实施是否促进了城市数字经济的发展:①数字经济产值年均增长;②引进大数据行	①数字经济产值年均增长，计3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止;②引进大数据行业	用以反映和考核项目效益情况。	6	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	得分	备注
				业相关企业 10 家以上。	相关企业 10 家以上，计 3 分，每少 1 家扣 0.5 分，扣完为止。			
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。建设项目完成后是否有移交手续及定制后期管护措施。	从项目可持续影响情况综合打分。按效益显著、较好、一般、较差及非常差，分别计 6、4、3、1、0 分。	用以反映和考核项目效益情况。	6	
	满意度（10分）	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据问卷调查情况，按照受益对象满意度比例给分。受益群体满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分，满意度 90% 每下降 2% 扣 0.5 分。	用以反映和考核项目满意度情况。	6.5	满意度 76%，扣 3.5 分。
合计			100				86.2	

## 附件 2:

2022 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价基础数据表

序号	地区	项目单位名称	项目名称	项目实施情况				项目资金来源	项目资金实际到位情况			项目资金使用情况	项目实施效益
				项目进度	项目主要任务及完成情况	项目起止时间		州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金			截至 2022 年 12 月 31 日	
						开始时间	结束时间		州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金		
1	州本级	州大数据中心	2022 年智慧湘西宣传与推广使用(含智慧湘西 app、协同办公等)	未开展	项目资金支付进度 0%。	—	—	80	2022 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 26 日	80	0	1. 社会效益:智慧湘西推动了湘西州城市建设,提升了城市品位,提升了政府部门办事效率和服务水平;持续提升惠民便民利民服务水平,提升了市民生活质量,让市民更具幸福感。
2			2022 年政务信息化项目建设后评估费(随机抽查)	未开展	项目资金支付进度 0%。	—	—	30	2022 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 26 日	30	0	

序号	地区	项目单位名称	项目名称	项目实施情况				项目资金来源	项目资金实际到位情况			项目资金使用情况	项目实施效益
								(单位:万元)	(单位:万元,截至2022年12月31日)			截至2022年12月31日	
				项目进度	项目主要任务及完成情况	项目起止时间		州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金			财政资金	
						开始时间	结束时间		州财政局下达时间	实际到位时间	实际到位金额		
3			湘西州数据共享服务平台、协同办公系统等优化升级项目	已开展	项目资金支付进度 57%	2022年1月	2022年12月	200	2022年4月26日	2022年4月26日	200	113.22	
4	州本级	州大数据中心	2022年数据共享服务、数据通微服务等平台运维费	已开展	项目资金支付进度 41%。	2022年1月	2022年12月	230	2022年4月26日	2022年4月26日	230	95.34	2.经济效益:通过不断完善智慧湘西公共技术基础设施,提升政务云资源服务能力,强化数据安全保障,扎实推进数字政府、数字社会建设,大力发展数字经济,在助力“放管服”改革,赋能全州高质量发展取得了显著成效。提高了信息化利用率及工作效率,节约了大量人力、物力、财力,减少政府公共服务成本,降低了行政成本。大力开展“上云用数赋智”行动,累计上云工业企业 7203 家。
5			基础电信服务费	已开展	项目资金支付进度 33%	2022年1月	2022年12月	200	2022年4月26日	2022年4月26日	200	65.44	
6			智慧湘西“十四五”专项规划重点项目前期工作经费	已开展	项目资金支付进度 4%。	2022年1月	2022年12月	210	2022年4月26日	2022年4月26日	210	9.40	

序号	地区	项目单位名称	项目名称	项目实施情况				项目资金来源	项目资金实际到位情况			项目资金使用情况	项目实施效益
				项目进度	项目主要任务及完成情况	项目起止时间		(单位:万元)	(单位:万元,截至2022年12月31日)			截至2022年12月31日	
						开始时间	结束时间	州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金		财政资金		
							州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金	州级智慧湘西建设专项资金		
7	州本级	州大数据中心	2022年州政务云平台租赁、安保电费等运维费用	已开展	项目资金支付进度91%。	2022年1月	2022年12月	850	2022年4月26日	2022年4月26日	850	769.45	3. 可持续影响:持续推动政府数字化、智能化运行,全面提升了政务服务、政府治理、政府决策能力。
8	州本级	州大数据中心	智慧湘西建设项目建设日常办公经费	已开展	资金支付进度100%	2022年1月	2022年12月		2022年4月26日	2022年4月26日		36.90	
合计								1,800			1,800	1,089.75	



# 营业执照

统一社会信用代码

91430103712190367E

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李亚西

经营范围 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；涉税鉴证；涉税服务；代理记账服务；涉税司法鉴定；会计代理记账；企业财务咨询；代理记账服务；涉税司法鉴定；会计代理记账；企业财务咨询；市场服务（不含金融、证券、期货咨询）；经济与商务咨询服务；市场调研服务；商业信息咨询；企业管理战略策划；品牌策划咨询服务；企业财务危机化解；税收筹划；受托依法从事清算事务；司法会计鉴定；会计咨询；企业上市咨询；企业改制、IPO上市、新三板培育的咨询服务；企业会计报表审计；企业资本验证；税务顾问；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化；档案管理服务；档案管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍仟万元整  
成立日期 1999年05月31日


住所 长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财御  
景湾新寓11栋16层05号房



登记机关

2023年8月21日

证书序号: 0008812



会计师事务所

# 执业证书

名称: 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

李亚西

长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财御景湾  
新寓11栋16层05号房



组织形式: 有限责任

执业证书编号: 43010007

批准执业文号: 湘注协[1999]18号

批准执业日期: 1999年04月29日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

湖南省财政厅

二〇二二年九月三十日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年10月12日

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年10月12日

事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年10月12日

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年10月12日

事务所  
CPAs



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




李亚西的年度二维码

证书编号: 1100002570090  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年06月04日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

李亚西

姓名 Full name

女

性别 Sex

1989-05-07

出生日期 Date of birth

北京中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙) 湖南分所

工作单位 Working unit

430902198905076025

身份证号码 Identity card No.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.3.15  
合格专用章



李一松的年检二维码

证书编号：  
No. of Certificate

430100070002

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

1998 年 5 月 5 日

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年度任职资格审查  
合格专用章

2010年3月30日

2009 年 2 月 18 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 年度任职资格审查  
合格专用章

2011年2月6日

2011 年 2 月 03 日



姓名 李一松

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-08-26

Date of birth

工作单位 湖南兴业有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码 432301630826205

Identity card No.



9

8